

## ZMĚNOVÝ LIST č.31

Doplnění vedlejších rozpočtových nákladů za prodloužení celkové doby realizace díla (resp. posun konečného termínu stavby). V návaznosti na vznik nepředvídatelných prací v průběhu realizace, nutných ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla, a tím způsobenému posunu termínu dokončení díla, uplatňuje zhotovitel náklady nad rámec Smlouvy o dílo.

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice  
Zpracoval: Metrostav a.s.  
Datum: 24.02.2019

| P.Č. | Kód položky,<br>Uznatelnost | Rozpočet | Zkrácený popis | MJ | Množství<br>celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|------|-----------------------------|----------|----------------|----|--------------------|-----------------|-------------|
|------|-----------------------------|----------|----------------|----|--------------------|-----------------|-------------|

### VÍCEPRÁCE

Prodloužení termínu o 1,5 měsíce (20.5.2019-8.7.2019)

|     |         |  |  |     |       |            |            |
|-----|---------|--|--|-----|-------|------------|------------|
| 96. | V03_006 |  | Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, včetně záborů...) | kpl | 1,000 | 67 500,00  | 67 500,00  |
| 98. | V03_010 |  | Ostraha staveniště   | kpl | 1,000 | 156 250,00 | 156 250,00 |
| NP  |         |  | Prodloužení Stavebního a montážního pojištění budovaného díla            | kpl | 1,000 | 12 794,00  | 12 794,00  |

VÍCEPRÁCE celkem

236 544,00

**ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH**

**236 544,00 Kč**