

## **DODATEK č. 8**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby  
„Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/4892/18

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČO: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
datová schránka: 4cbbvj4  
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vl. 695  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
datová schránka: xbicqdt  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše  
uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

### **I. Předmět dodatku**

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna sjednané ceny o hodnotu inflace ve výši 1,5 % z fakturace za rok 2019 (ve znění čl. 7.3.2. Smlouvy o dílo a odst. II čl. 1 dodatku č. 1 k SoD). Inflace za rok 2019 zveřejněná Českým statistickým úřadem je ve výši 2,8 %.  
Změna sjednané ceny o hodnotu inflace z fakturace za rok 2020 do výše 1,5 % (ve znění čl. 7.3.2. Smlouvy o dílo a odst. II čl. 1 dodatku č. 1 k SoD) bude sjednána dalším dodatkem ke Smlouvě o dílo po zveřejnění inflace za rok 2020 Českým statistickým úřadem.

- 2) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2019, dodatku č. 2 ze dne 01.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 19.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 05.03.2020, dodatku č. 5 ze dne 19.03.2020, dodatku č. 6 ze dne 15.05.2020 a dodatku č. 7 ze dne 09.07.2020 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 3) Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 7, odstavci 7.2.1. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně ceny díla o hodnotu inflace ve výši 1,5 % z celkové ceny díla, z které byla odečtena výše fakturace za rok 2019.  $(115.584.445,97 - 25.954.631,84 = 89.629.814,13 \times 1,5\% = 1.344.447,21 \text{ Kč bez DPH})$ . Navýšení ceny díla o 1.344.447,21 Kč bez DPH (1.626.781,12 Kč vč. DPH).

## II. Změny smlouvy o dílo

- 1) V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší a nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD včetně dodatků č. 1-4, 6, 7 celkem	115.584.445,97 Kč	24.272.733,65 Kč	139.857.179,62 Kč
Dodatek č. 5 (inflace ve výši 1,5 % z vystavených faktur v roce 2019)	389.319,48 Kč	81.757,09 Kč	471.076,57 Kč
Dodatek č. 8 (dopočet inflace ve výši 1,5 % za rok 2019)	1.344.447,21 Kč	282.333,91 Kč	1.626.781,12 Kč
<b><u>Cena díla celkem včetně dodatků č. 1 - 8</u></b>	117.318.212,66 Kč	24.636.824,65 Kč	141.955.037,31 Kč

## III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 385/2020-45 ze dne 07.07.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru

smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX