

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 20.2.2019, uzavřené mezi níže uvedenými
smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„II/108 Kostelec nad Černými lesy_PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 520/00066001/2019
Číslo smlouvy Poskytovatele: TU-19104

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy.

Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového právního předpisu je nutné již provedené průzkumné práce doplnit o příslušné zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný soupis“:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o položku zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný soupis.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

TUBES spol. s r.o.
Ing. Otakar Fabián
jednatel

Projektová dokumentace : II/108 Kostelec nad Černými lesy, PD

Rozpočet:

Popis	Cena bez DPH	
Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů	60 000,00 Kč	
Zjištění a zakres stávajících inženýrských sítí	40 000,00 Kč	
Projektová dokumentace ve stupni DSP	508 000,00 Kč	
Záborový elaborát	45 000,00 Kč	
Inženýrská činnost vč. poplatků	100 000,00 Kč	
Zajištění pravomocného SP / ohlášení stavby / oznámení o údržbových pracích	44 000,00 Kč	
Projektová dokumentace PDPS vč. DIO	478 000,00 Kč	
Položkový rozpočet vč. vyhotovení soupisu prací	42 000,00 Kč	
Reprografie	33 000,00 Kč	
Stanovení množství PAU v asfaltových směsích dle Vyhlášky 130/2019 Sb.	41 300,00 Kč	navýšení v rámci dodatku č.1
Celkem	1 391 300,00 Kč	

	Předpokládaný počet hodin	Kč bez DPH	Cena celkem (AD*)
Výkon autorského dozoru	100	800	80 000

*) Pozn. Výkon autorského dozoru bude fakturován podle skutečnosti

Cena celkem	1 471 300,00 Kč
DPH 21%	308 973,00 Kč
celkem s DPH	1 780 273,00 Kč