

**Dodatek č. 1  
SMLOUVA O DÍLO**

**č. 0044819/2020**

k realizaci zakázky:

**„EÚO – Rekonstrukce plynové kotelny GPJP“ pro Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

**1. objednatel: Gymnázium prof. Jana Patočky**  
se sídlem: Jindřišská 966/36, 110 21 Praha 1 – Nové Město  
zastoupený: Mgr. Jana Drake – ředitelka školy  
IČ: 60449004  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel: TO SYSTEM s. r. o.**  
se sídlem: K Brance 83, Příbram III, 261 01  
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152678/MSPH  
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Smejkaem, jednatelem  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu:  
IČ: 28911822  
DIČ: CZ28911822

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

## I.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „EÚO – Rekonstrukce plynové kotelny GPJP“

Místo stavby: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1

Zadavatel a investor: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1

## II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace akce spočívající v kompletní výměně a rekonstrukci stávající plynové kotelny a s tím související další nezbytné činnosti vedoucí k realizaci díla, a to v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „EÚO – Rekonstrukce plynové kotelny GPJP“ pro Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36“ Praha 1. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: **o osazení kvalitnějším expanzním zařízením, nahrazení 2 zásobníků 300 l. jedním kvalitnějším o obsahu 750 l. a osazení havarijního automatického bezpečnostního uzavíracího plynového ventilu, osazení samostatného plynoměru do školní jídelny a dále vodoměry pro teplou a studenou vodu.** Rozsah rozšířeného dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **15. 05. 2020**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **18. 02. 2020**.

## IV.

## CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **11. 02. 2020** jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem	1 823 546,- Kč
----------------------	----------------

Základní cena pro DPH 21 %	382 945,- Kč
----------------------------	--------------

<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 206 491,- Kč</b>
--------------------------------	-----------------------

**Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:**

<b>nabídková cena bez DPH</b>	<b>151 646,28 Kč</b>
-------------------------------	----------------------

<b>DPH 21 %</b>	<b>31 845,72 Kč</b>
-----------------	---------------------

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>183 492,00 Kč</b>
-------------------------------	----------------------

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

<b>celková cena bez DPH</b>	<b>1 975 192,28 Kč</b>
-----------------------------	------------------------

<b>DPH 21 %</b>	<b>414 790,72 Kč</b>
-----------------	----------------------

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 389 983,00 Kč</b>
-------------------------------	------------------------

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

*Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.*

**XV.**  
**Z Á V Ě R Ě Č N Á   U S T A N O V E N Í**

**Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **03. 03. 2020**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:            č. 1. Specifikace rozšíření díla s kalkulací ceny

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
*objednatel*  
Mgr. Jana Drake  
ředitelka Gymnázia prof. Jana Patočky  
Jindřišská 36, Praha 1

.....  
*zhotovitel*  
Mgr. Jaroslav Smejkal  
jednatel společnosti