

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/068/01/16 A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20. 04. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/068/01/16 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dne 20. 12. 2016 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 10. 06. 2017 dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 08. 04. 2019 dodatek č. 3, dne 27. 06. 2019 dodatek č. 4 a dne 27. 10. 2019 dodatek č. 5 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčí části závazku Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem jsou průtahy příslušného stavebního úřadu před zahájením a během stavebního řízení. Zhotovitel podal žádost o stavební povolení dne 09. 03. 2020. Stavební řízení bylo zahájeno po mnoha urgencích ze strany Zhotovitele i Objednatele a v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 až 11. 05. 2020. Stavební povolení nebylo do dnešního dne vydáno. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání pravomocného stavebního povolení stavby dle termínů, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno d)**, ve znění dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací nejpozději do 30. 11. 2020.*
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno b)**, ve znění dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci nejpozději do 30. 11. 2020.*

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 24. 06. 2020

V Břeclavi, dne: 25. 06. 2020

.....

.....