

Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Liberec (6)

Dne 07-07-2020

Značka 29/c

Referent Počet pl.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 09EU-002854

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901

Název související veřejné zakázky: Kontrolní měření - problematika hluku u silnice
I. tříd v LK

uzavřené dne 13.02.2017 ve znění všech dodatků mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

Vypraveno
dne 09-07-2020 JRS

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

statutární zástupce:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR

zastoupený:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOLA group, spol, s r.o.

se sídlem:

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO:

63981378

DIČ:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu, oddíl C, vložka 39803

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Z důvodů státem od 12.03.2020 vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 a navazujících omezujících opatření, kdy nebylo možné zajistit měření hluku z dopravy při standardních podmínkách a následné náběhové doby (včetně prázdninových měsíců), kdy měření hluku z dopravy neposkytují výsledky, které by objektivně a průkazně popisovaly dlouhodobé působení tohoto zdroje hluku, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění, a to do 30.11.2020.

Původní doba plnění do 31.08.2020

Nová doba plnění do 30.11.2020

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem Dodatku. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne 8.7.2020

V Praze dne 02.07.2020

Za Objednatele:

Ing. Jan Wohlmuth

Ředitel správy Liberec

Za Poskytovatele: /

Ing. Věra Ládyšová

Jednatelka společnosti