

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

zastoupená

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“)

spolu v souvislosti s realizací Díla „D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 12. 2019 smlouvu o dílo č. sml. Objednatele 02PT-006249, č. sml. Zhotovitele D4/104/2019, na zhotovení stavby „D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice“ (dále jen „**Dílo**“), ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND): 562 155 0005, a dne 10. 2. 2020 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále společně jen „**Smlouva**“).

I.

1. V souvislosti s návrhem Zhotovitele na zlepšení předloženém v dopise Zhotovitele zn. D4/3/20/D1-23/ZAP, ze dne 10. 1. 2020, (dále jen „**Návrh na zlepšení**“), který byl schválen Správcem stavby a Objednatel, se výše uvedené Smluvní strany dohodly na stanovení nového postupného závazného milníku v Příloze k nabídce – **Pod-čl. 4.29 písm. f)**, který zní:

*„f) Dočasná dopravní omezení na dálnici D1 z důvodu realizace dopravně inženýrských opatření (dále jen „**DIO**“) vyvolaných činností spojených se stavebními pracemi na prefabrikovaných pilířích pro SO 23-226 a SO 23-227 ve středním dělicím pásu dálnice D1 nepřesáhnou dobu 8 hodin pro instalaci a 8 hodin pro odstranění s tím, že tato omezení budou realizována v noční době a současně pro oba SO; běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; do uvedené lhůty nejsou zahrnuty přípravné a dokončovací práce spojené s instalací/odstraněním/úpravou dočasných svodidel, které nevyžadují omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy.*

2. V této souvislosti se Smluvní strany též dohodly na změně **Pod-čl. 4.28 písm. b)** v Příloze k nabídce, kdy se nově přidává sankční ustanovení pro případ porušení smluvní povinnosti Zhotovitele stanovené výše novým postupným závazným milníkem dle Pod-čl. 4.29 písm. f) Přílohy k nabídce. Ustanovení Pod-čl. 4.28 písm. b) poslední odstavce Přílohy k nabídce nově zní:

„50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení Zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 písm. d), e) a f) Přílohy k nabídce.“

3. V souvislosti se změnou uvedenou v odstavci 1. a 2. nebude Zhotovitel po Objednateli požadovat žádné platby (např. Dodatečnou platbu, Náklady) a tento Dodatek nemá za následek zvýšení ceny Díla.
4. Pro vyloučení veškerých pochybností i s ohledem na dobu podpisu dodatku Smluvní strany konstatují, že nesplní-li Zhotovitel postupný závazný milník z důvodu negativního dopadu Události, kterou se myslí nákaza COVID-19 a/nebo s ní související legislativní opatření orgánů veřejné moci, není v prodlení a zároveň konstatují, že tento dodatek nemá vliv na jakékoliv doposavad oznámené nároky Zhotovitele.

II.

1. Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu, zavazují se k jeho plnění a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a 2 výtisky Zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel.

V Praze dne **07-07-2020**

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne **19-06-2020**

Za Zhotovitele:

Metrostav a.s.