














DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. ORM/27/2019/Če z 16.12.2019 – objednatel
č. 20008 – 01 - zhotovitel
na akci

„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent objednatele,
tel.  mobil 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221
Zastoupen :  ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
tel.  e-mail: 
ve věcech technických: , vedoucí stavební výroby
tel.:  e-mail: 

2.

Na základě čl. 5 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna ceny díla dle předloženého ZL stavby č. 2 .

3.

Původní znění čl. 5.1

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy + příloha položkového rozpočtu ZL č. 1) činí:

9.601.991,51 Kč bez DPH, tj. 11.618.409,73 Kč vč. DPH.

Nové znění čl. 5.1

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy + příloha položkového rozpočtu ZL č. 1 + příloha položkového rozpočtu ZL č.2) činí:

9.585.455,53 Kč bez DPH, tj. 11.598.401,19 Kč vč. DPH.

4.

Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/27/2019/Če z 16.12.2019, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 07.07.2020 , usnesením č. 14/2020

08. 07. 2020

V Klatovech dne



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Rekapitulace rozpočtů ke Změnovému listu č. 2

Stavba: Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa

Objednatel: Město Klatovy

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
320008	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa	-16 535,98	-3 472,56	-20 008,54
zbv3	3 - Ochrana horkovodu ŽB deskou	20 151,10	4 231,73	24 382,83
zbv4	4 - Vsakovací jámy pro zaústění drenáží	4 382,91	920,41	5 303,32
zbv5	5 - Ochrana kabelovodu pískovým obsypem	2 907,00	610,47	3 517,47
zbv6	6 - Navýšení konstrukce na větví 6	38 829,16	8 154,12	46 983,28
zbv7	7 - Úprava kabelové šachty na větví 4	24 486,49	5 142,16	29 628,65
zbv8	8 - Úpravy poklopů	13 170,00	2 765,70	15 935,70
zbv9	9 - Rozšíření místa pro invalidy	14 635,49	3 073,45	17 708,94
zbv10	10 - Rozšíření plochy na administrativní budovy na parc.č. 2473/1	16 058,24	3 372,23	19 430,47
zbv11	11 - Neosazení dělených chrániček	-48 195,00	-10 120,95	-58 315,95
zbv12	12 - Chodník a vstupy k panel. domu - odečet části vrstvy ŠD	-32 472,47	-6 819,22	-39 291,69
zbv13	13 - Odstranění pařezů	88 400,00	18 564,00	106 964,00
zbv14	14 - Sanace na větví V7	50 872,50	10 683,23	61 555,73
zbv15	15 - Prodloužená přípojka k UV 9	18 675,00	3 921,75	22 596,75
zbv16	16 - Vypuštěná Vrstva ŠD na větví 7	-191 248,40	-40 162,16	-231 410,56
zbv17	17 - Odečet infiltračního postřiku	-37 188,00	-7 809,48	-44 997,48
<u>Celkem</u>		<u>-16 535,98</u>	<u>-3 472,56</u>	<u>-20 008,54</u>