



TSKRP00AHMI6

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo**

Akce: 2970333 - BESIP

**“Praha 17 - Bazovského x Skuteckého, úprava křižovatky včetně přechodu pro pěší
na severní větví“**

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/098

č. smlouvy dodavatele: 02/17

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

(dále též „Objednatel“)

a

2. Dodavatel: DIPO spol. s r.o.

Legerova 14, 120 00 Praha 2

IČO: 63677075

DIČ: CZ 63677075

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.
C 37198

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Washingtonova 5, Praha 1

č.ú.: 102515304/0300

zastoupen: Ing. Kristinou Dolečkovou, jednatelkou

(dále též „Dodavatel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/060 ze dne 2.02.2017 ve znění dodatků č.1-3 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V (Termín provádění díla), a to z důvodu řešení dvou nesouhlasných stanovisek: Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a Policie ČR. I přes vypracování několika variant řešení přechodu nebyla obdržena obě souhlasná stanoviska. Finální řešení vzniklo na společném koordinačním jednání za účasti zástupce Objednatele a DIPO spol. s r.o. Toto řešení bylo znovu úspěšně projednáno s dotčenými orgány státní správy a správci a majiteli inženýrských sítí a následně předloženo stavebnímu úřadu s žádostí o stavební povolení. Z důvodu víceprací dochází k navýšení ceny díla.

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	158 200,00 Kč
DPH 21 %	33 222,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	191 422,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	42 200,00 Kč
DPH 21%	8 862,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH:	51 062,00 Kč
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku bez DPH:	200 400,00 Kč
DPH 21%	42 084,00 Kč
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku vč. DPH:	242 484,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. Smlouvy se v části „Projednání projektové dokumentace RDS a zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci“ mění takto:

- Projednání projektové dokumentace RDS a zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci – 30.09.2020

2. Čl. V. Smlouvy se v části „Dokončení díla“ mění takto:


Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – 30.09.2020

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne: 08. 07. 2020

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**



Prof. Ing. Karel Pospisil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
118



jednatelka

DPO spol. s r.o.
PODNIKOVÁ A OBCHODNÍ ZPRÁVY VŠETKÝCH VYKONÁNÍ
sídlu: Legerova 921/14, 120 00, Praha 2
608 816 207, doleckovak@gmail.com
IČO: 63677075

SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ - ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO PROJEKTU DSP

Akce: 2970333 – BESIP

„Praha 17 – Bazovského x Skuteckého, úprava křižovatky, včetně přechodu pro pěší na severní větvi,“

A) Podkladové a průzkumné práce

- 1.) mapový podklad IMIP
- 2.) nové snímky správců inženýrských sítí a razítka.
- 3.) majetkoprávní podklady a elaborát
- 4.) situační a výškové zaměření stáv. stavu
- 5.) vynesení inž. sítí do mapových podkladů

celkem A) bez DPH

B) Projektová dokumentace pro realizaci stavby a st.

- 1.) přepracování projektové dokumentace RDS
- 2.) vypracování vytyčovacího schéma stavby

celkem B) bez DPH

C) Investorsko inženýrská činnost

- 1.) nové projednání projektové dokumentace RDS.
- 2.) stavební povolení, vč. nabytí právní moci

celkem C) bez DPH

D) Výkaz výměr a položkový rozpočet

Celkem D) bez DPH

...ještě nebyl zpracován ...0,- Kč

CELKEM A) + B) + C) + D) + E) bez DPH

DPH (21%)

CELKEM VČETNĚ DPH

Důvody vzniklých víceprací:

Projekt zpracovaný v 01/2018 vycházel se zadávací karty objednatele a takto zpracovaný byl obeslán na DOSS a správce sítí k vyjádření. Obdrželi jsme od všech kladná stanoviska až na nesouhlasné vyjádření Odboru služby dopravní police ČR, Dopravních podniků hl. m. Prahy a ROPIDu. Projektant pak zpracoval několik variant řešení křižovatky, které jsme všem předložili. Bohužel se stále všichni nemohli shodnout na vzájemných požadavcích a řešení. Na svolaném koordinačním jednání na TSK a.s. došlo konečně ke přepracování dle tohoto výsledku a v 03/2019 a byl znovu poslán na DOSS. Tento projekt byl předložen stavebnímu úřadu se žádostí o stavební povolení.