

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20.11.2019

na akci
„Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku, oprava hřbitovní zdi – stavební práce“

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10

Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel

IČO: 28260309

DIČ: CZ28260309

Bankovní spojení:

Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 20.11.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku, oprava hřbitovní zdi – stavební práce**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 1.2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací (zejména pozinkování plotových dílců a nutnost provedení základu pod celou délkou zdi), jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 1.
- 1.3. Tento dodatek, stejně jako smlouva o dílo, je uzavírán v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se nahrazuje tímto textem:

„Předmětem díla je provedení akce **„Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku, oprava hřbitovní zdi – stavební práce“**, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pavlem Vyskočilem, Projektcentrum Vimperk, Špidrova 87, 385 01 Vimperk, IČO: 721 40 381, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen **„projektová dokumentace“**), a dále v rozsahu daném **položkovým rozpočtem**, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu s vnitřní směrnici č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek, a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1**, na základě kterého budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce. Uvedený Položkový rozpočet – změnový list č. 1 je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“

Uvedený **Položkový rozpočet – Změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění Změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	3.679.116,71 Kč
DPH 21 %	772.614,51 Kč
Celkem včetně DPH	4.451.731,22 Kč“.

- 2.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Vimperku dne 7.7.2020

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 7.7.2020

v.r.

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

v.r.

.....
GSI INVEST s.r.o.
Zdeněk Kutil
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 424 ze dne 18.5.2020