

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/272 /2020 ze dne 29. 06. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
Doručovací adresa: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: XXX
b) technických: XXX
c) realizace: XXX
d) stavbyvedoucí: XXX
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ: 275 30 043
DIČ: CZ275 30 043
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
Číslo účtu: 1218485359/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. **OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	1.415.499,00 Kč	297.254,00 Kč	1.712.753,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	145.270,00 Kč	30.507,00 Kč	175.777,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.560.769,00 Kč	327.761,00 Kč	1.888.530,00 Kč
platná do	07. 08. 2020	07. 08. 2020	07. 08. 2020

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 03. 07. 2020
Za objednatele:

V Chrudimi dne 03. 07. 2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti

Nabídkový rozpočet