

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/2 ze dne 8. 4. 2020 na stavbu

„Revitalizace dětských hřišť 2020“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Trutnov**

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený

ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: **Technické služby Trutnov s.r.o.**

Šikmá 371

541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO: 25968084

DIČ: CZ 25968084

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu: 7905640207/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2020/2 ze dne 8. 4. 2020.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje termín dokončení díla do 31. srpna 2020. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu omezení prací a dodávek ze strany dodavatele v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
3. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:

- Původní termín dokončení díla: **19. 6. 2020**
- Nově stanovený termín dokončení díla: **31. 8. 2020**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo **RM_**

V Trutnově dne

V Trutnově dne:.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel TST

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Změnový list č. 1

Akce: Revitalizace dětských hřišť 2020

Investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

.....
razítko, podpis

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Revitalizace dětských hřišť 2020
Místo stavby: Trutnov – ul. Křížíkova, Úpská, Rozmarýnová, Pampelišková, Kubelíkova

Kraj: Královehradecký

Okres: Trutnov

Charakter stavby: Revitalizace

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

2. Popis změny

Dokončení prací Technických služeb Trutnov s.r.o. na revitalizaci dětských hřišť v Trutnově bude opožděno z důvodu výskytu COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu – omezení dodávek a prací ze strany dodavatele v měsících duben – květen 2020.

3. Posouzení k navržené změně

3.1. Stanovisko investora k navržené změně

S navrženou změnou investor souhlasí.

