

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 12. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha-Dolní Chabry

IČ: 00231274
DIČ: CZ00231274
Se sídlem: Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5
Zastoupená: Mgr. Kateřina Šílhová Šafránková – starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., bankovní účet 2000704349/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

PKS stavby a.s.

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
Zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslav Kládíva, ředitel společnosti
Bankovní spojení: účet č. 175972792/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kládíva, ředitel společnosti
Telefon: 566 697 201 e-mail: stavby@pks.cz
Ve věcech technických zastupuje: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Telefon: 566 697 239, e-mail: venhauer@pks.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 20. 12. 2019 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnového listu č. 01 - 07, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku).

2.2. Vyjádření technického a autorského dozoru objednatele ve smyslu čl. 5.2. smlouvy o dílo je zachyceno v příslušných změnových listech.

Článek 3. Hodnota změny závazku

3.1. Zhotovitel vyčíslil stavební práce spojené s realizací víceprací dle změnového listu č. 01 – 07 na částku 2 917 202,91 Kč bez DPH.

3.2. Hodnota všech původně navržených stavebních prací, které nebudou provedeny z důvodu realizace víceprací dle změnového listu č. 01 – 07 činí 979 287,05 Kč bez DPH.

3.3. Celkem tedy hodnota změny ve smyslu čl. 5.3. smlouvy o dílo činí 2 917 202,91 Kč + 979 287,05 Kč = 3 896 489,96 Kč. Původní finanční závazek objednatele ze smlouvy o dílo činil 171 085 932,24 Kč bez DPH, takže hodnota změny, kterou je nutno učinit činí 2,28 %.

Článek 4. Cena díla

6.1. Z výše uvedených důvodů dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 1 937 915,86

na částku 173 023 848,10 Kč bez DPH.

/slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů dvacet tři tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a deset haléřů bez DPH.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 4.2. Dodatek číslo 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo usnesením č. 418/20/RMČ ze dne 25.05.2020 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka současně pověřena podpisem tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - změnové listy č. 01 – 07, včetně cenových rozpočtů

Článek 6. Podpisy smluvních stran

Za zhotovitele

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 06. 2020



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Kládiva
ředitel společnosti

Za objednatele

Ve Praze dne 2. 6. 2020



Mgr. Kateřina Šilhová
starostka

