

Harmonogram postupu prací

"ŽST Božejovice, oprava SZZ a osvětlení včetně zrušení postradatelného zařízení infrastruktury"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	
Část SZT	První SaZ Plzeň a.s.	dnem předání staveniště		[Red bar from 07/2020 to 09/2020]										
SO 1 Výhybka č. 1	První SaZ Plzeň a.s.			[Red bar from 07/2020 to 08/2020]										
SO 2 P6248 v km 16,707	První SaZ Plzeň a.s.				[Red bar from 08/2020 to 11/2020]									
SO 3 výhybky č. 2,3 a část SK 3	První SaZ Plzeň a.s.					[Red bar from 09/2020 to 12/2020]								
SO 4 oprava nástupišť u SK 1 a SK 2	První SaZ Plzeň a.s.				[Red bar from 08/2020 to 11/2020]									
SO 5 SK 2 - SVK a SVP	První SaZ Plzeň a.s.				[Red bar from 08/2020 to 09/2020]									
SO 6 Výhybka č. 5 ab, SK 5 a část SK 3 B	První SaZ Plzeň a.s.						[Red bar from 10/2020 to 01/2021]							
SO 7 SK 1	První SaZ Plzeň a.s.					[Red bar from 09/2020 to 12/2020]								
VON	První SaZ Plzeň a.s.								[Red bar from 12/2020 to 01/2021]					
dokumentace	První SaZ Plzeň a.s.										[Red bar from 02/2021 to 04/2021]			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 924861

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4c8ff6c-f3a5-4cde-8bbf-b7528ead71af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2020 09:46:01



91e90b17-ef96-4af7-aa05-a884c34ac140