

## Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo č. 2019-01953 uzavřené dne 20.12.2019

mezi společnostmi

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí údržby  
[REDACTED], mistr údržby

IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100  
E-mailová adresa: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

#### CENTRIVIT, spol. s r.o.

Se sídlem: Urxova 9, 186 00 Praha 8  
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 17168  
Zastoupená: [REDACTED], jednatel  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], manažer servisních činností  
IČO: 45786721  
DIČ: CZ45786721  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2109999371/2700  
Telefon / fax: [REDACTED]  
E-mailová adresa: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

### Čl. I.

1. Předmětem dodatku je změna článku „III. ČAS PLNĚNÍ“ ve smyslu prodloužení doby dokončení díla do [REDACTED] z důvodu pandemie a omezeného provozu ve výrobním závodě.

2. Nové znění článku „III. ČAS PLNĚNÍ“ předmětné smlouvy je:

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Zahájení díla [REDACTED]

3.3 Dokončení díla [REDACTED]

3. Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

V Teplicích dne :

03. 06. 2020

V Praze dne :

5. 6. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

