



Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 11/2019/REUP ze dne 10. 10. 2019

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

e-mail: _____

Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

MATEX HK s.r.o.

se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: _____

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 18080

zastoupená ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Chodník Zámecká Žamberk“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku IV. Cena díla a článku XII. Smluvní pokuty.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací stavebních prací upravuje o níže uvedené práce:

Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky 3.885.047,33 Kč bez DPH zvyšuje o + 86.061,11 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	3.971.108,55 Kč
DPH 21 % činí	833.932,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.805.041,35 Kč

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.1/2020)	+ 112.886,02 Kč bez DPH
Rozsah díla se snižuje o méněpráce (ZL č.1/2020)	- 26.824,80 Kč bez DPH
Celkem	+ 86.061,22 Kč bez DPH

V článku XII. Smluvní pokuty se odst. 12.2. bod a) upřesňuje takto:

- a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla delším než 5 kalendářních dnů dle odst. 3.1. této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení,

Jedná se o administrativní opravu a formální úpravu textu, touto úpravou nedošlo ke změně ani zmírnění výše pokuty, ani nedošlo ke změně skutečné lhůty pro její vymáhání.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 11/2019/REUP ze dne 10. 10. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 47/2020-RADA/2143 ze dne 28.5.2020.

Příloha č.1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Hradci Králové, dne: 27. 07. 2020

V Žamberku, dne: 01. 07. 2020

Za: MATEX HK s.r.o.


Za: Město Žamberk

MATEX HK
s.r.o.

500 ové
IČ: 259688 IČ: 25968807

.....
Martin Žítek, jednatel společnosti

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2020
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; IČ: 25968807	
Název akce:	„Chodník Zámecká Žamberk“ registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007921	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	25. 5. 2020	
Předmět změny:		
Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce, které se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prací byla zvýšena cena díla. Popis konkrétních změn je následující:		
1/ Přeložka datového vedení CETIN - při realizaci byla zjištěna kolize stávajícího vedení CETIN a nově pokládaného žulového obrubníku. Z tohoto důvodu je nutná přeložka vedení. Cena víceprací činí: SO 402 – Vyvolaná stranová přeložka CETIN: + 79.928,52 bez DPH.		
2/ V horním úseku chodníku v délce 16m (u místa napojení schodiště) byl zjištěn špatný technický stav opěrné zdi nesoucí chodník v tomto úseku. Dle projektu měla být provedena sanace stávající vrchní římsy a do ní kotveno nové ocelové zábradlí. V opěrné zdi však byly zjištěny trhliny, do kterých zatéká a její stav se postupně zhoršuje. Do takto narušené konstrukce není možné kotvit nové zábradlí a realizovat nový chodník. Na kontrolním dnu bylo konstatováno, že je nutné opěrnou zeď vyspravit a vytvořit novou římsu. Vyspravení opěrné zdi a nová římsa nebyla v projektu uvažována. Cena za tuto změnu činí: SO101.1A Chodník Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce: + 8.437,50 Kč bez DPH SO201.1A Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce: +20.320,00 Kč bez DPH SO101.1B Chodník Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce: - 3.724,80 Kč bez DPH		
3/ Úprava svahu lomovým kamenem v dolním úseku bude nahrazena protierozní kokosovou textilií. Cena za tuto změnu činí: SO201.1A Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje- vícepráce: + 4.200,00 Kč bez DPH SO201.1B Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce: - 21.945,00 Kč bez DPH SO201.2B Opěrná zeď Vedlejší způsobilé výdaje - méněpráce: - 1.155,00 Kč bez DPH		
Předmětné vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla. Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.		
Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2019/REUP ze dne 10. 10. 2019 se zhotovitelem – společností MATEX HK s.r.o. se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové; IČ: 25968807		
Počet připojených listů specifikací: 10		
Cena méněprací bez DPH celkem: - 26.824,80 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: + 112.886,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem: + 86.061,22 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Podpis zmocněnce objednatele: - technický zástupce	Podpis zmocněnce zhotovitele: - technický zástupce	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003C
Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

KSO:
Místo: Žamberk

CC-CZ:
Datum: 19.05.2020

Zadavatel:
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 061,22
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	86 061,22	18 072,86
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			104 134,08
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-003C

Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Místo: Žamberk

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		86 061,22	104 134,08
A	Vícepráce	112 886,02	136 592,08
SO101.1A	Chodník Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce	8 437,50	10 209,38
SO201.1A	Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce	24 520,00	29 669,20
SO 402	Vyvolaná starnová přeložka CETIN	79 928,52	96 713,51
B	Méněpráce	-26 824,80	-32 458,01
SO101.1B	Chodník Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce	-3 724,80	-4 507,01
SO201.1B	Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce	-21 945,00	-26 553,45
SO201.2B	Opěrná zeď Vedlejší způsobilé výdaje - méněpráce	-1 155,00	-1 397,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO101.1A - Chodník Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2020

IČ:

DIČ:

00279846

CZ00279846

IČ:

DIČ:

25968807

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				8 437,50
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	8 437,50	21,00%		1 771,88
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		10 209,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č. 1
Objekt: A - Vícepráce
Soupis: **SO101.1A - Chodník Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce**
Místo:
Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Datum: 19.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 437,50
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 437,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO101.1A - Chodník Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce

Místo:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 437,50
D 0 Všeobecné konstrukce a práce							1 437,50
2	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, poplatek 150kč/t, beton, kámen, suť	T	5,750	250,00	1 437,50
	VV		2,5*2,3		5,750		
D 9 Ostatní konstrukce a práce							7 000,00
32	K	966163	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM	M3	2,500	2 800,00	7 000,00
	VV		"dle výkresu tvar a výztuž římsy" 2,5		2,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO201.1A - Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2020

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				24 520,00
		Základ daně		
DPH základní		24 520,00	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	5 149,20
			15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			29 669,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO201.1A - Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce

Místo:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 520,00

3 - Svislé konstrukce

24 520,00

2 - Základy

4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č. 1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO201.1A - Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - vícepráce

Místo:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 520,00

D		3	Svislé konstrukce					24 520,00
8	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), včetně dilatačních spar	M3	2,500	5 800,00	14 500,00	
	W		"dle výkresu tvar a výztuž římsy" 2,5		2,500			
9	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, obsahuje i dodatečnou výztuž do prefabrikátu	T	0,194	30 000,00	5 820,00	
	W		"dle výkresu tvar a výztuž římsy" 0,194		0,194			
D		2	Základy					4 200,00
23	K	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	60,000	70,00	4 200,00	
	W		"přirodní kokosová protierozní síť o plošné hmotnosti 400 g/m2 - místo rovnání"60		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 402 - Vyvolaná stranová přeložka CETIN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2020

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 928,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 928,52	21,00%	16 784,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 713,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt: A - Vícepráce

Soupis: **SO 402 - Vyvolaná stranová přeložka CETIN**

Místo:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 928,52

001 - Zemní práce

13 096,72

046 - Zemní práce pro montážní práce

66 831,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

A - Vícepráce

Soupis:

SO 402 - Vyvolaná stranová přeložka CETIN

Místo:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 928,52

D		001	Zemní práce					13 096,72
1	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,600	121,00	2 371,60	
	VV		0,35*0,4*140		19,600			
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,600	190,00	3 724,00	
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,600	17,20	337,12	
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - Zemina neznečištěná stavebním materiálem	t	33,320	200,00	6 664,00	
	VV		19,6*1,7		33,320			

D		046	Zemní práce pro montážní práce					66 831,80
8	K	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	140,000	110,00	15 400,00	
9	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	140,000	90,00	12 600,00	
11	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	140,000	90,00	12 600,00	
13	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	t	16,660	230,00	3 831,80	
	VV		0,35*0,2*140*1,7		16,660			
	VV		Součet		16,660			
55	M	59213344R	poklop kabelového ziaru betonovy 50x16x3,5 cm, D+M	kus	560,000	40,00	22 400,00	
	VV		140*2*2		560,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

B - Méněpráce

Soupis:

SO101.1B - Chodník Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2020

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 724,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 724,80	21,00%	-782,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 507,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

B - Méněpráce

Soupis:

SO101.1B - Chodník Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce

Místo:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 724,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

-1 190,40

7 - Přidružená stavební výroba

-1 819,20

9 - Ostatní konstrukce a práce

-715,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

B - Méněpráce

Soupis:

SO101.1B - Chodník Hlavní způsobilé výdaje - méněpráce

Místo:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 724,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				-1 190,40
22	K	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	-4,800	248,00	-1 190,40
		VV	"zídka - nebude prováděna sanace, ale bourání" -0,3*16		-4,800		
D	7		Přidružená stavební výroba				-1 819,20
23	K	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	-4,800	379,00	-1 819,20
		VV	"zídka - nebude prováděna sanace, ale bourání" -0,3*16		-4,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-715,20
31	K	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	-4,800	149,00	-715,20
		VV	"zídka - nebude prováděna sanace, ale bourání" -0,3*16		-4,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO201.1B - Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - měněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2020

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-21 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 945,00	21,00%	-4 608,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-26 553,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1
Objekt: B - Měněpráce
Soupis: **SO201.1B - Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - měněpráce**

Místo:
Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Datum: 19.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 945,00

4 - Vodorovné konstrukce

-21 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

B - Měněpráce

Soupis:

SO201.1B - Opěrná zeď Hlavní způsobilé výdaje - měněpráce

Místo:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-21 945,00

D	4	Vodorovné konstrukce					
16	K	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE, spáry vyplněny cementovou maltou	M3	-14,250	1 540,00	-21 945,00
	W		"bude nahrazeno protierozní textilí"-14,25		-14,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

B - Méněpráce

Soupis:

SO201.2B - Opěrná zeď Vedlejší způsobilé výdaje - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2020

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-1 155,00
		Základ daně		Výše daně
DPH základní		-1 155,00	Sazba daně	-242,55
snížená		0,00	21,00%	
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-1 397,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č.1

Objekt:

B - Méněpráce

Soupis:

SO201.2B - Opěrná zeď Vedlejší způsobilé výdaje - méněpráce

Místo:

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník Zámecká Žamberk Dodatek č. 1

Objekt: B - Méněpráce

Soupis: SO201.2B - Opěrná zeď Vedlejší způsobilé výdaje - méněpráce

Místo: Datum: 19.05.2020
Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Projektant:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kládká 181, 500 03 H. Králové Zpracovatel: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 155,00

10	K	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE, spáry vyplněny cementovou maltou	M3	-0,750	1 540,00	-1 155,00
	W		"bude nahrazeno protierozní textilií"-0,75		-0,750		