

**DODATEK Č. 1 - č. SMLD/2020/0002/OVS-SM/1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.SMLD/2020/0002/OVS-SM**

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel**

název: Město Bystřice pod Hostýnem  
sídlo: Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města  
ve věcech technických: investiční technik  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(*dále jen **objednatel***)

**Zhotovitel**

název: TALPA-RPF, s.r.o.  
sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
zapsaný v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14263  
IČ: 64615391  
DIČ: CZ64615391  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Demjan  
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických:  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(*dále jen **zhotovitel***)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. SMLD/2020/0002/OVS–SM ze dne 17. 12. 2019 (dále jen SOD) v tomto znění:

## II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0002/OVS–SM ze dne 17.12.2019 se upravuje o vícepráce a méněpráce. Vícepráce spočívají v dodání nové chodníkové zámkové dlažby k provedení předláždění chodníků z důvodu převážného popraskání stávající betonové dlažby 30/30 cm a rovněž v prodloužení realizované trasy vodovodů - z geodetického zaměření bylo potvrzeno, že došlo o prodloužení trasy řadů o celkem 5,64 m.

Méněpráce spočívají v neprovedení 4 ks vodovodních přípojek na základě požadavku majitelů dotčených nemovitostí.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se celková cena díla mění a nově činí 10.282.754,07 Kč bez DPH (tedy 12.442.133,00 Kč vč. DPH).

## III.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

### **Nedílné přílohy dodatku:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet doplněný o vícepráce a méněpráce

### **Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 17.06.2020.

V Bystřici pod Hostýnem dne 30.06.2020

V Ostravě dne 30.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta

.....  
Ing. Ivan Demjan  
jednatel společnosti