

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 3.2.2020**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191197

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
xxx
xxx
xxx, vedoucí odboru investice
xxx
xxx

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresy:
e-mail:
písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Stavební a rozvojová s.r.o.

Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22143
25852647
CZ25852647
xxx
xxx
Ing. Vladimír Cigánek, jednatel
Ing. Vladimír Cigánek, jednatel
Ing. Vladimír Cigánek, jednatel
xxx
Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20191197), na základě kapitoly XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.

- 2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je vypracování projektových dokumentací pro stavby pod souhrnným názvem **„PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečnick“**, Dopravního podniku Ostrava a.s., v členění na jednotlivé projektové dokumentace, viz kapitola II. Předmět smlouvy, bod 2. Smlouvy o dílo.

Součástí je i vypracování projektové dokumentace vedené pod písmenem **B. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“**.

V souladu s kapitolou V. Doba a místo plnění, bodem 1. Termín plnění, písmeno B., objednatel vyzval zhotovitele k zahájení realizace předmětu plnění – vypracování výše uvedené projektové dokumentace, dne 14.2.2020. Zhotovitel má předat výše uvedenou vypracovanou projektovou dokumentaci do 90 kalendářních dnů od výzvy objednatele, tzn. do 14.5.2020.

Dne 23.3.2020 zhotovitel oznámil objednateli, že není schopen pokračovat ve zpracovávání projektové dokumentace, dokud neprovede prohlídku na místě samém, za účelem zajištění a zakreslení stávajícího stavu ústředního vytápění, které je předmětem vypracování výše uvedené projektové dokumentace.

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR, a s Usnesením Vlády České republiky o vyhlášení stavu nouze, vedení společnosti Dopravního podniku Ostrava a. s. rozhodlo o preventivním opatření k omezení řízení nákazy. Preventivní opatření spočívalo ve vydání zákazu vstupu cizím osobám do areálů Dopravního podniku Ostrava a.s.. Tento zákaz byl platný od 16.3.2020 a vyšel v oznámení č. 64/2020, ve vnitropodnikových normách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Na základě tohoto rozhodnutí, objednatel neumožnil zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Moravská Ostrava za účelem zajištění a zakreslení stávajícího stavu ústředního vytápění, v důsledku čehož bylo zpracovávání výše uvedené projektové dokumentace přerušeno.

Z důvodu uvolňování opatření zavedených proti šíření koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky, vedení společnosti Dopravního podniku Ostrava a. s. rozhodlo o zrušení zákazu vstupu cizím osobám do areálů Dopravního podniku Ostrava a.s., s účinností od 18.5.2020, a s účinností od tohoto data zrušilo oznámení č. 64/2020 ve vnitropodnikových normách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Od data 18.5.2020 umožnil objednatel zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Moravská Ostrava za účelem zajištění a zakreslení stávajícího stavu ústředního vytápění, které je předmětem zpracování výše uvedené projektové dokumentace.

Na základě výše uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě termínu plnění projektové dokumentace B. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“, o adekvátní počet dní, tzn. o 56 dní (od 23.3.2020 do 17.5.2020).

- 2.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba a místo plnění, bod 1 Termín plnění, písmeno B. následovně:

- Ruší se část textu bodu 1, písmeno B. „Do 90 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.“

a tato část se nahrazuje textem „Do 9.7.2020 předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
- 3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Xxx
vedoucí odboru investice

.....
Ing. Vladimír Cigánek – jednatel společnosti