

DODATEK Č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. OIUK-002559

Hlavní prohlídky mostů 2019

č. smlouvy Objednatele: 06EU-004073

ISPROFOND/ISPROFIN: 500 111 0007.44728

č. smlouvy Zhotovitele: 18N00xxxx (dále jen „Smlouva”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková
organizace

Reditelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem

IČO: DIČ:

právní forma: bankovní

spojení: zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel: (dále jen „Objednatel”)

a

NP-M0tt: RS mosty 2016

mezi

se sídlem

48266230

zastoupené vedoucím společností Valbek, spol. s r.o.

středisko Praha

CZ48266230

IČO: DIČ:

Krajský soud v Ústí n.Labem, sp.zn C4487

zápis v obchodním rejstříku:

společnost s ručením omezeným

právní forma: bankovní

spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 111.

V Olšínách 2300/75, 100 OO Praha 10

člen společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ

110 OO zastoupeným Ing. Petrou Kopkovou, na základě plné moci bankovní spojení: HSBC

Bank, č.ú. 316903150/8150 IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733 údaj o zápisu v obchodním

rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová

č.2 je příslušně upraveno.
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č.2 ke Smlouvě, kterým se mění doba plnění. V důsledku epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a s tím souvisejících opatření vlády České republiky, jakož i opatření přijatých vládami napříč evropskými státy, jež mají charakter vyšší moci, nastala při provádění díla objektivně nezaviněná a nepředvídatelná mimořádná překážka, jež má podstatný (zásadní) vliv na provádění díla.

V důsledku shora uvedených opatření, včetně uzavření hranic, omezení volného pohybu osob a povinných karantén, nebylo možné pro provedení mostní prohlídky mostu ev.č. 20-050 Třebčice použít nezbytnou prohlížečku, která je k použití dostupná až 1.7.2020.

11.

1. Článek III. odstavec 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy

dokončení prací mostu ev.č. 20-050 Třebčice do 20.7.2020

dokončení ostatních prací (vyjma mostu ev.č. 20-050 Třebčice) do 30.zář 2019 — již dokončeno a předáno

111.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne..... 30-06-2020

29-06-20

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted signature area]

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN

za Zhotovitele: NP-MOTT: RS MOSTY 2016

[Redacted signature area]

Oprávněný podpis (podpisy)