

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019-05397 ze dne 13. 12. 2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami:

č. objednávky obj.: 2020-05949

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. 6502790257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3275

zastoupena ve věcech smluvních

zastoupena ve věcech technických: *h*

zastoupena v předávacím řízení:

(dále jen „OBJEDNATEL“) na straně jedné

a

YLK spol. s r.o.

se sídlem Ke sv. Izidoru 406/10, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 26145634

DIČ: CZ26145634 (plátce DPH)

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č. účtu: 27-4685000297/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 74260

zastoupená ve věcech smluvních

ve věcech technický

(dále jen „ZHOTOVITEL“) na straně druhé.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2019 Smlouvu o dílo č. 2019-05397 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit DÍLO, kterým je rekonstrukce hotelových pokojů v celkovém počtu 54 pokojů v 2. patře objektu hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre na adrese Na Pankráci 15/1684, 140 21, Praha 4 a příslušných společných částí chodeb, včetně všech souvisejících stavebních a montážních prací, dopravy, manipulací stavebních přímocí a likvidaci odpadů hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre (dále jen „Hotel“), včetně všech souvisejících stavebních a montážních prací, dopravy, manipulací stavebních přímocí a likvidaci odpadů (dále jen „DÍLO“). Podrobná specifikace Díla byla učiněna součástí přílohy č. 1 – oceněný výkaz výměr; a přílohy č. 2 – dokumentace spol. ASLB.
- 1.2 Cena za realizaci Díla byla smluvními stranami stanovena dohodou v částce *y:* ako cena pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu DÍLA.

- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-05397 za účelem úpravy sjednané ceny za realizaci DÍLA z důvodu zrušení dodávky některých dodávek a prací a provedení víceprací (to vše dále jen „vícepráce“), čímž dochází ke změně rozsahu předmětu DÍLA stanoveného Smlouvou (dále jen „Dodatek č. 1“).

II.

Předmět dodatku – vícepráce/méněpráce

- 2.1 Méněpráce vznikly v důsledku zrušení dodávky HDMI zásuvek a kabelů, LED osvětlení skříně, košů. Méněpráce jsou upraveny dle specifikace uvedené ve změnovém listu a zjišťovacího protokolu předloženém Zhotoviteli k fakturaci, které jsou součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že méněpráce již byly ze strany Zhotovitele odečteny v rámci fakturace DÍLA. Fakturovaná částka celkem
- 2.2 Vícepráce vznikly v důsledku úpravy původního architektonického zadání a doplnění chybějících položek, a to doplnění demontáže stávajícího sdk podhledu chodeb a pokojů č. 246-247, dodávka a montáž 2ks nových fancoilů vč. všech potřebných prací, sokly do pokojů. V součtu se pak jedná o vícepráci dle specifikace uvedené ve změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3 Méněpráce a vícepráce byly provedeny oproti původnímu zadání rozsahu předmětu DÍLA na základě dohody smluvních stran a v souladu s kalkulací (položkovým rozpočtem), která tvoří součást Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že sjednané méněpráce mohou být technicky i ekonomicky odděleny od původního zadání DÍLA, přičemž nejsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy.

III.

Úprava ceny

- 3.1 Cena za méněpráce a vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran a stanovena soupisem méněprací a víceprací v rámci Přílohy č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami. Cena za
- 3.2 Původně sjednaná celková Cena za DÍLO s ohledem na změnu rozsahu DÍLA o méněpráce a vícepráce uvedené v Příloze č. 1 zvyšuje DÍLO tak celkem č. korun českých). DÍLO bude k ceně za DÍLO připočtena v zákonné výši dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že cena méněprací již byla ze strany Zhotovitele odečtena v rámci fakturace DÍLA a víceprací v souladu s fakturami č. 22020003, 22020007, 22020018 a dobropisů č. 12020001 a č. 12020002. KČ. Zbývající část ceny za DÍLO uvedená ve změnovém listu (který tvoří Přílohu č. 1 a) tohoto Dodatku bude fakturována samostatně v souladu s čl. 9 Platební podmínky a fakturace dle Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 5.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení

registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 5.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 5.5 Smluvní strany potvrzují, že se s Dodatkem seznámily, nemají k němu připomínek, přičemž je výsledkem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 5.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

- Příloha č. 1**
- a) Změnový list a položkový rozpočet méněprací a víceprací**
 - b) Přehled fakturace-zjišťovací protokol zhotovitele**

V Praze dne 2. 5. 2020

Za Objednatele:

Generální ředitelka
Kongresové centrum Praha, a. s.

V Praze dne 2. 5. 2020

Za Zhotovitele:

jednatel
YLK spol. s r.o.