

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2019 ze dne 24.7.2019

**„Tereziánské křídlo – oprava zázemí kustodů“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

(dále jen **objednatel**)

a

#### **Petr Sekyra**

se sídlem: Vratislavská 386/7, Praha 8

korespondenční adresa: U Lesa 932, Sulice

IČO: 45776091

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

( dále jen **„zhotovitel“** )

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen **„Dodatek č.1“**)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1983/2019 ze dne 24.7.2019.  
(dále jen **„Smlouva“**).

## **Článek I. Předmět dodatku**

*V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších stavebních prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zadávacím řízení (tj. vícepráce). Z tohoto důvodu se také ukázala potřeba některé práce neprovést (tj. méněpráce).*

1.1. Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se mění a rozšiřuje v rozsahu položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 v příloze č. 1 a zároveň se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 v příloze č. 2.“

1.2. Článek II., Doba a místo plnění, se v odstavci 1 mění takto:  
„splnění díla: do 31.7.2020.“

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 bez DPH: 33 223,18 Kč  
(slovy: třicettřítisícdvěstědvacet tři korun českých a osmnáct haléřů)

Cena méněprací dle přílohy č. 2 bez DPH: 5 459,00 Kč  
(slovy: pět tisíc čtyřistapadesát devět korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH: 239 003,00 Kč  
(slovy: dvě stě třicet devět tisíc a tři koruny české)

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 266 767,18 Kč**  
(slovy: dvě stě šedesát šest tisíc sedm set šedesát sedm korun českých a osmnáct haléřů)

### Specifikace ceny:

Základ daně pro 21% (přenesená daň povinnost dle § 92e zákona o DPH) 266 767,18 Kč  
DPH odvádí objednatel  
(slovy: dvě stě šedesát šest tisíc sedm set šedesát sedm korun českých a osmnáct haléřů)

Výše DPH 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH: 56 021,18 Kč  
(slovy: padesát šest tisíc dvacet jedna korun českých a osmnáct haléřů)

V roce 2020 bude DPH uplatněno v souladu s platnou legislativou.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Tento Dodatek č.1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1983/2019 ze dne 24.7.2019.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne

V Praze dne

---

Petr Sekyra

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu

zhotovitel

objednatel