



DOHODA O UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY

číslo smlouvy: 01CS-000162

ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky:

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, Část 1

uzavřená v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**NOZ**“)

(dále jen „**Dohoda**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod CBT, se sídlem Vídeňská 138/104, 619 00 Brno
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: B 1561 u Městského soudu v Praze
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)
(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) ŘSD dne 9. 10. 2018 uzavřelo s Dodavatelem a dalšími dvěma účastníky (dohromady dále jen „**dodavatelé**“) Rámcovou dohodu, která nabyla účinnosti dne 15. 10. 2018 uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

- (B) Předmětem Rámcové dohody je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách cementobetonových krytů vozovek dálnic, které jsou ve správě jednotlivých Středisek správy a údržby silnic ŘSD (dále jen „**Plnění**“).
- (C) Plnění dodavatelé poskytují ŘSD na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným, a to vždy dle aktuálních potřeb a požadavků ŘSD. Jednotlivé dílčí smlouvy navazující na Rámcovou dohodu jsou uzavírány na základě písemné výzvy k podání nabídek adresované ze strany ŘSD všem dodavatelům dle § 135 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů (dále též jako „**Výzva**“).
- (D) Článek 3.4 Rámcové dohody stanoví, že dodavatelé jsou povinni na základě Výzvy doručit ŘSD svou nabídku (dále jako „**Nabídka**“), a to ve lhůtě stanovené ve Výzvě.
- (E) Článek 12.3.5 Rámcové dohody stanoví, že v případě, kdy dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. 3.4 Rámcové dohody předložit na základě Výzvy ve stanovené lhůtě Nabídku, vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- (F) Na základě Rámcové dohody byla s Dodavatelem uzavřena jedna dílčí smlouva, a to dne 16. 7. 2019. Plnění na základě této dílčí smlouvy bylo ke dni uzavření Dohody zcela poskytnuto. Ke dni uzavření Dohody tak Dodavatel nemá vůči ŘSD žádný závazek poskytnout jakékoli Plnění z jakékoli dílčí smlouvy.
- (G) Dodavatel má v současné době s ohledem na jiné smluvní závazky vůči ŘSD a jiným objednatelům omezené kapacity, které mu brání zavázat se ŘSD k poskytování Plnění.
- (H) S ohledem na omezené kapacitní možnosti Dodavatele Dodavatel již dvakrát porušil ustanovení čl. 3.4 Rámcové dohody a nepodal Nabídku ve lhůtě stanovené ve Výzvě. V návaznosti na tuto skutečnost ŘSD dne 25. 5. 2020 vyzvalo Dodavatele k úhradě smluvních pokut dle čl. 12.3.5 Rámcové dohody.
- (I) Dodavatel se v případě, kdy by obdržel další Výzvu ŘSD k podání Nabídky, nechce dostat do situace, že by Nabídku z důvodů uvedených výše nepodal a ŘSD by vůči němu uplatnilo nárok na zaplacení další smluvní pokuty dle čl. 12.3.5 Rámcové dohody.
- (J) Veden touto úvahou dospěl Dodavatel k závěru, že vhodným řešením nastalé situace je ukončení Rámcové dohody z jeho strany. Z tohoto důvodu Dodavatel požádal ŘSD o nalezení vhodné formy předčasného ukončení Rámcové dohody.
- (K) Článek 14.3 Rámcové dohody stanoví, že Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran, (b) odstoupením od Rámcové dohody nebo (c) výpovědí.
- (L) Podmínky pro odstoupení od Rámcové dohody ani pro její výpověď ze strany Dodavatele nejsou dle čl. 14 Rámcové dohody dány.
- (M) Smluvní strany se proto dohodly, že Rámcová dohoda bude ukončena touto Dohodou.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. PŘEDMĚT DOHODY O UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY

- 1.1 V návaznosti na skutečnosti uvedené výše se Smluvní strany dohodly na ukončení Rámcové dohody, a to v souladu s čl. 14.3 (a) Rámcové dohody.
- 1.2 Smluvní strany s ukončením Rámcové dohody souhlasí a nemají k němu žádných námitek.
- 1.3 Rámcová dohoda bude ukončena ke dni podpisu této Dohody.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dohoda je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží ŘSD a 1 (jeden) Dodavatel.
- 2.2 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona o registru smluv. Dodavatel bere na vědomí, že Dohodu bude v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv uveřejňovat ŘSD.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

EUROVIA CS, a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____