

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 8.4.2020 níže uvedené smluvní strany

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
účet číslo: 111246222/0800

Pověřen podpisem smlouvy o dílo a dodatku č. 1:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  
601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098,  
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

**Pověření zaměstnanci:**

\_\_\_\_\_ technický ředitel  
\_\_\_\_\_ vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 5620052025 (ORG 2828)

a

**Zhotovitel:** Ekostavby Brno, a.s.  
se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno  
IČO: 46974687  
DIČ: CZ46974687  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
účet č.: 36302641/0100  
zapsán dne 28.9.1992 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911  
**zastoupen** Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva  
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva  
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva  
ve věcech technických Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva  
číslo smlouvy zhotovitele: 05/2020

## Čl. I. PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění, neboť z důvodu nutného vypořádání dotazů jednotlivých dodavatelů v rámci zadávacího řízení a zejména následného vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii virového onemocnění Covid-19 (viz Usnesení z 2. zasedání krizového štábu Jihomoravského kraje č. JMK 45148/2020 ze dne 16. 3. 2020) se opozdil výběr dodavatele veřejné zakázky jakož se i opozdilo uzavírání smluvní dokumentace s vybraným dodavatelem. Tato zpoždění pak měla za následek nutný posun termínu zahájení stavby z původně předpokládaného 02/2020 na 04/2020. Jelikož nebylo možné zahájit práce na díle v původně předpokládaném termínu 02/2020, dohodly se smluvní strany na tom, že o dobu zdržení, respektive o dobu posunu v zahájení realizace díla, prodlouží lhůtu k jeho realizaci a předání dokladové části.

## Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy (číslo smlouvy objednatele: 5620052025, číslo smlouvy zhotovitele 05/2020) ze dne 8.4.2020:

1) Znění odst. (2) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(2) Zahájení stavebních prací: na základě výzvy Objednatele - 04/2020.“

2) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(3) Dokončení a předání stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 8. 9. 2020.

3) Znění odst. (4) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(4) Dokončení a převzetí dokladové části: do 8. 11. 2020.

4) Znění odst. (6) čl. III. se doplňuje tímto textem:

„Zhotovitel je povinen do 14 dnů od uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě doložit Objednateli zaktualizovaný harmonogram dle přílohy č. 2, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- (5) Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech. Čtyři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 2 Harmonogram.

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/093. dne 24.6.2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne 10. 07. 2020

V Brně dne 26.6.2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

.....  
Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna  
za statutární město Brno

.....  
Ing. Jiří Pavíček  
předseda představenstva

stavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
- 35 -

.....  
Ing. Libor Vajík  
místopředseda představenstva