

DODATEK Č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: D100/14000/00012/19/00

**o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly,
2. Realizační etapa“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik

sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupen: [redacted] ředitelem státního podniku

(dále jen „objednatel“)

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

sídlo: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupena: [redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - prokuristou společnosti

[redacted] - prokuristou společnosti

[redacted] - prokuristou společnosti

[redacted] - prokuristkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“ (dále jen „**Dodatek**“).

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně prováděcí smlouvy D100/14000/00012/19/00 ze dne 31. 1. 2019, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 7. 2019 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), a to ve smyslu dokumentu zhotovitele ze dne 30. 3. 2020 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNÍ KALY – 2. REALIZAČNÍ ETAPA“ k Prováděcí smlouvě, jehož součástí je Dodatek č. 1 Prováděcího projektu.
- 1.2. Smluvní strany tímto konstatují, že Prováděcím projektem ve smyslu Prováděcí smlouvy je prováděcí projekt ze dne 13. 8. 2019 (dále jen „**Prováděcí projekt**“). Prováděcí projekt tvoří přílohu č. 3 Prováděcí smlouvy. Dodatek č. 1 Prováděcího projektu pak rozšiřuje či upravuje původní Prováděcí projekt. Dodatek č. 1 Prováděcího projektu není plným nahrazením znění Prováděcího projektu, avšak tvoří taktéž součást přílohy č. 3 Prováděcí smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany dále výslovně konstatují, že plnění Dodatku č. 1 Prováděcího projektu nepředstavuje podstatnou změnu závazku z Prováděcí smlouvy.
- 1.4. Tímto Dodatkem se dále mění v Prováděcí smlouvě čl. I. Předmět plnění, a to tak, že se bod 1.4. nově nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel na své nebezpečí provede jako součást díla dodávku inženýringu, zpracování potřebné dokumentace projektové přípravy a zajistí bezvadné využití nebo odstranění všech nadbilančních kalů a provedení veškerých souvisejících prací a služeb v souladu s touto smlouvou, nabídkou zhotovitele, Prováděcím projektem ve znění Dodatku č. 1 Prováděcího projektu a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní správy a obsahem Směrnice.

- 1.5. Tímto Dodatkem se dále mění v Prováděcí smlouvě čl. I. Předmět plnění, a to tak, že se doplňuje nový bod 1.10.:

Každá jednotlivá činnost vymezená v Dodatku č. 1 Prováděcího projektu může být zhotovitelem zahájena, jakmile bude splněna k ní příslušná přináležející závazná podmínka uvedená ve Stanovisku nabyvatele ke Změně závazku ze smlouvy č. 2 a Dodatku č. 1 Prováděcího projektu veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“ zn. D100/04006/2020 ze dne 21. 4. 2020.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

- 2.2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 2.3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají nezměněna. Pro vyloučení pochybností se výslovně konstatuje, že Dodatek nemá vliv na stanovené termíny dle bodu 3.1. Prováděcí smlouvy.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
- 1) Změna závazku ze smlouvy č. 2 „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNÍ KALY – 2. REALIZAČNÍ ETAPA ze dne 30. 3. 2020“
 - 2) Dodatek č. 1 Prováděcího projektu
 - 3) Stanovisko nabyvatele ke Změně závazku ze smlouvy č. 2 a Dodatku č. 1 Prováděcího projektu veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“ zn. D100/04006/2020 ze dne 21. 4. 2020

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Zhotovitel: AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Praze dne

Digitálně podepsal [redacted]
00002739,
o=DIAMO, státní podnik,
cn=[redacted]
givenName=[redacted]
Datum: 2020.07.10 19:38:00 +02'00'

ředitel státního podniku

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2020.07.13
10:04:04 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2020.07.13
10:13:26 +02'00'



Změna závazku ze smlouvy č. 2

„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNÍ KALY – 2. REALIZAČNÍ ETAPA“

k Prováděcí smlouvě D100/14000/00012/19/00 ze dne 31. 1. 2019, uzavřené mezi DIAMO, s. p. a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 7. 2019

Investor: Česká republika - Ministerstvo financí

Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Odbor č. 45 – realizace privatizace majetku státu

IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947

Ředitel odboru: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Objednatel: DIAMO, s. p.

Adresa: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739, DIČ CZ00002739

Číslo ekologické smlouvy 193/97

Zástupce: [REDACTED] ředitel státního podniku

Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Adresa: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089, DIČ: CZ49356089

Zástupce: [REDACTED] - jednatel společnosti

[REDACTED] - jednatel společnosti

[REDACTED] - jednatel společnosti

[REDACTED] jednatel společnosti

[REDACTED] - prokurista společnosti

[REDACTED] - prokurista společnosti

[REDACTED] - prokurista společnosti

[REDACTED] - prokuristka společnosti

Pověřený jednáním: [REDACTED] vedoucí odd. sanace

Telefonní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V Praze dne 30. 3. 2020

Zpracoval: [REDACTED] odpovědný řešitel

Schválí:

[REDACTED]
prokurista

[REDACTED]
prokurista



5. Popis vlivu navrhované změny na dobu plnění zakázky, případně návrh na změnu doby plnění

Předložená ZZS č. 2 nemá vliv na dobu plnění zakázky.

6. Návrh na změnu závazku

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předkládá návrh na změnu závazku ze smlouvy o dílo ve formě Dodatku č. 1 Prováděcího projektu „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNÍ KALY – 2. REALIZAČNÍ ETAPA“, který je přílohou tohoto dokumentu.

Změna závazku se týká rozšíření subdodavatelského systému. Ostatních ustanovení smlouvy o dílo se navrhovaná změna závazku ze smlouvy nedotýká.

V Praze dne 30. 3. 2020

Zpracoval: _____



2020

„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO,
nadbilanční kaly – 2. Realizační etapa“



Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Prováděcí projekt

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

SANAČNÍHO ZÁSAHU

(Dodatek č.1)

30.3.2020