



## Dodatek č. 1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000884**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 666

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001550003

Název související veřejné zakázky:

**D7 Chlumčany, zkapacitnění – kácení mimolesní zeleně - TDS**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**AQUAGEN s.r.o.**

se sídlem

Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec

IČO:

035 98 993

DIČ:

CZ03598993

zápis v obchodním rejstříku:

C 34937 vedená u KS v Ústí nad Labem

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

**Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 30. 9. 2019.**

## I.

### Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění doba plnění dle čl. III. bod 1. ve znění Dodatku č. 1 takto:

#### **Původní znění:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

#### **nahrazuje se novým zněním:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy.

## II.

### Odůvodnění

1. Z důvodu posunu zahájení realizace stavby do r. 2021 je nutné na přelomu léta a podzimu 2020 provést další ošetření ploch herbicidem.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace

V Chomutově dne:

10 -07- 2020

V Liberci dne 29.6. 2020

██████████

██████████

Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████  
vedoucí úseku výstavby  
Správy Chomutov

Aquagen s.r

██████████  
jednatel

## Příloha č. 1 – Specifikace Služeb - aktualizace

### D7 Chlumčany, zkapacitnění – kácení mimolesní zeleně - TDS

#### **Předmět plnění:**

Technický dozor v rámci realizace akce „D7 Chlumčany, zkapacitnění– kácení mimolesní zeleně“ – jedná se rozsáhlé území s velkým množstvím vzrostlé zeleně a náletových křovin, po jejichž pokácení bude proveden postřik proti obrůstání výhony..

**TERMÍN PLNĚNÍ:** po dobu realizace akce “ D7 Chlumčany, zkapacitnění– kácení mimolesní zeleně“.

- kácení do 28.2.2020
- vyklizení dotčených ploch do 31.3.2020
- postřik do 30.9.2020 (tento termín stanovuje TDS)