




Odůvodnění změny ceny:

Změna ceny díla vznikla na základě víceprací, jejichž provedení nemohlo být předpokládáno. Konkrétně jde o zakládání stavby, kde při v hloubení terénu byla zjištěna nutnost hlubších základů a zpevnění Základové desky. Změnu odsouhlasil stavební dozor.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 6. 2020



za objednatele:

Mgr. Antonín Klecanda, starosta  
Městská část Praha - Kolovraty



V Praze dne 24. 6. 2020



za zhotovitele:

Ing. arch. Tomáš Děták, jednatel  
Urbiosisto, s.r.o.