

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 157/2019
(č. objednatele) ze dne 2.5.2019

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. společně mezi

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: náměstí TGM 37, 464 01
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 00262781
DIČ: CZ 00262781
Bankovní spojení: 27 – 2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta
ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání: Bc. Zdena Ubiasová, TDI, Ing. Karel Dlouhý

na straně jedné jako objednatel (dále jen Město Frýdlant)

a

Zhotovitel: **SILKOM, spol.s.r.o.**
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
zastoupený: Ing. Josef Kukal, jednatel
IČ: 46713158
DIČ: CZ46713158
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 19 – 7522560277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen Silkcom, spol.s.r.o.)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 na akci „**RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa**“ a „**Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inž. sítí**“ takto:

Článek 3. „Cena díla a platební podmínky“ se doplňuje takto:

Bod 3.2. se doplňuje takto:

Stavební práce (vícepráce a méněpráce), které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 souvisí se změnou materiálového řešení povrchu hřiště z antuky na EPDM povrch. Důvodem změny je složitá a drahá údržba již stávajícího antukového hřiště, které se mělo v původním řešení obnovit. Pro snadnější a ekonomicky šetrnější údržbu a provoz hřiště byl navržen povrch z EPDM povrchu, který odolává všem klimatickým vlivům i UV zářením a je oproti antuce příznivější variantou pro víceúčelové hřiště.

Položky související se změnou povrchu nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. Jejich změna vznikla v průběhu realizace akce. Tyto dodatečné stavební práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Dále se odečítají ceny neprovedených prací související s danými změnami. Jednotkové ceny stavebních položek, které jsou obsaženy v dodatku č. 2 jsou stanoveny průměrnou cenou na základě poptávky u možných dodavatelů.

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1 činí	8.396.371,16 Kč
DPH 21%	1.763.237,94 Kč
Celková cena díla včetně 21% DPH	10.159.609,10 Kč

Změny dle dodatku č. 2 - vícepráce

Sportovní povrch

Dodávka + pokládka pružné podložky pod sportovní povrchy 375 m2 x 590,- Kč =	+ 221.250,00 Kč
Dodávka + pokládka EPDM sportovní povrch vodopropustný 375 m2 x 1145,- Kč =	+ 429.375,00 Kč
Lajnování 115bm	+ 13.440,00 Kč

Základy pro vybavení

Základové patky z betonu vč. osazení plastové chráničky D+M 6 kusů x 1343,- Kč =	+ 8.058,00 Kč
Betonování ocelových pouzder do PVC chrániček 6 kusů x 845,- Kč =	+ 5.070,00 Kč

Změny dle dodatku č. 2 - méněpráce ze smlouvy o dílo

Hřiště – povrchy – antuka, položka č. 90 R46890	- 204.000,00 Kč
---	-----------------

Ostatní položky týkající se realizace umělého povrchu (výkopy, vybavení hřiště, aj.) byly již součástí rozpočtu v rámci smlouvy o dílo.

Změny dle skutečného zaměření – méněpráce ze smlouvy a dodatku č. 1

Viz. příloha č. 1 – tabulka položek ze smlouvy a dodatku č. 1	-129.384,50 Kč
---	----------------

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy, dodatku č. 1 a č. 2 činí	8.740.179,66 Kč
DPH 21%	1.835.437,73 Kč
Celková cena díla včetně 21% DPH	10.575.617,39 Kč

Celkové vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 a č. 2 ke dni podpisu tohoto dodatku činí 20,19% z celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, část Města Frýdlant.

Fakturace změn č. 2 bude probíhat odděleně od fakturace nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 2.5.2019 a dodatku č. 1. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem nebo příslušným objednatelem.

Článek 12. „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje takto:

- 12.9. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v souladu s platnými právními předpisy. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 12.10. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 12.11. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 2.5.2019 zůstávají beze změn. Jedná se o změnu smlouvy dle § 222 zákona 134/2016 Sb. (ZZVZ), tj. tyto změny (nad 15% z ceny díla) se oznamují ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ).
- 12.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Frýdlantu dne 1.7. 2020

Ve Frýdlantu dne 1.7.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Josef Kukul, jednatel

Ing. Dan Ramzer, starosta města