



MDOBP009MYE2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 603 701 327;
e-mail: samcova@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel„)

a

2. název spol.: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
se sídlem: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
doručování: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812 (je plátcem DPH)
zastoupení: Josefem Skalou – jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14184
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-795 289 02 17/0100
kontaktní odpovědné osoby: Josef Skala – jednatel spol.
tel. č.: 371 593 131; e-mail: info@sinepo.cz

(dále jen „zhotovitel„)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Dodatek č. 1

Úprava komunikací na sídlišti Větrník

1. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce XI.2. MDOBP009MX5I a SoD-009-2020 ze dne 04.05.2020 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Cena díla

1. Cena díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele včetně položkového rozpočtu s soupisem prací, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo MDOBPO09MX5I a SoD-009-2020 ze dne 04.05.2019 a cenou víceprací. Tento rozpočet je součástí tohoto Dodatku č.1.


Vícepráce	Cena (Kč)
SO 101 – Propojení Jeřábové a Rukavičkářské	194.679,92
SO 102 – Rozšíření Jeřábové před č.p. 1352,1353	173.654,40
Cena celkem bez DPH	368.334,32
DPH (21 %)	77.350,21
Celkem vč. DPH	445.684,53

Celková cena díla:

Předmět díla	Cena (Kč)
Cena dle SoD-009-2020	3.700.000,00
Vícepráce dle Dodatku č.1	368.334,32
Cena celkem bez DPH	4.068.334,32
DPH 21%	854.350,21
Cena celkem vč. DPH	4.922.684,53

XI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran
3. Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-009-2020 ze dne 04.05.2020 a tímto Dodatkem č.1 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv. Tuto povinnost se zavazuje splnit objednatel v zákonem stanovené lhůtě.
5. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 30.08.2020 usnesením č. 11/60/2020/PM
6. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí – Soupis prací včetně výkazu výměr přísm. II.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Dobříši, dne 13 -07- 2020

za objednatele

MĚSTO DOBŘÍŠ
263 01 Dobříš, Mírové nám. 119
Tel: 318 533 311
Fax: 318 533 315




.....
starosta města Dobříše

V Dobříši, dne 14. 4. 2020

za zhotovitele



SILNICE
S.R.O.
CZ - 335 01 Nepomuk
IČ: 263 42 811



.....
jednatel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce :											
Stavba:											
Objekt:		Propojení Jeřábové a Rukavičářské									
Číslo a název objektu:											
P.Č.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku po změně Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné ceny Kč	
	1	Zemní práce								30 049,83 Kč	
2	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drobného tl 200 mm	m2	206,400	456,40	250,00	44,94	9 151,78 Kč	20 236,78 Kč	11 085,00 Kč	
4	113154334	Frézování živčního krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	382,000	132,00	-250,00	62,31	23 802,42 Kč	8 224,92 Kč	-15 577,50 Kč	
11	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	72,684	125,18	52,50	132,74	9 648,07 Kč	16 616,92 Kč	6 968,85 Kč	
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výklopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	86,484	138,96	52,50	233,88	20 222,20 Kč	32 500,90 Kč	12 278,70 Kč	
14	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	86,484	138,96	52,50	16,71	1 444,81 Kč	2 322,09 Kč	877,28 Kč	
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	155,635	250,14	94,50	100,00	15 563,50 Kč	25 013,50 Kč	9 450,00 Kč	
17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	322,400	572,40	250,00	19,87	6 406,09 Kč	11 373,59 Kč	4 967,50 Kč	
	5	Komunikace								159 605,00 Kč	
28	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm	m2	322,200	572,20	250,00	139,06	44 805,13 Kč	79 570,13 Kč	34 765,00 Kč	
29	564851111a	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 150 mm	m2	189,200	439,20	250,00	139,06	26 310,15 Kč	61 075,15 Kč	34 765,00 Kč	
31	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	142,200	392,20	250,00	360,30	51 234,66 Kč	141 309,66 Kč	90 075,00 Kč	
	9	Přesun hmot								2 116,29 Kč	
98	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	143,194	361,82	218,63	9,68	1 386,12 Kč	3 502,41 Kč	2 116,29 Kč	
	997	Přesun sutě								2 908,70 Kč	
100	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	203,743	212,24	8,50	71,50	14 587,62 Kč	15 175,37 Kč	607,75 Kč	
101	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý	t	3 056,145	3 183,65	127,50	11,38	34 778,93 Kč	36 229,88 Kč	1 450,95 Kč	
103	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	82,917	101,42	8,50	100,00	9 291,70 Kč	10 141,70 Kč	850,00 Kč	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:										194 679,82 Kč	

Změnový list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce :											
Stavba:											
Objekt:											
SO - 102	Rozšíření Jeřábové před č.p. 1352, 1353										
Číslo a název objektu:											
P.č.	kód položky	popis položky	měrná jedh.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měř. jednotky po změně Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč	
	1	Zemní práce								26 804,44 Kč	
6	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	138,000	361,00	223,00	44,34	6 118,92 Kč	16 006,74 Kč	9 887,82 Kč	
8	113154334	Frézování živíčního krytí tl 80 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	362,000	139,00	-223,00	62,31	22 556,22 Kč	8 661,09 Kč	-13 895,13 Kč	
12	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	21,308	68,14	46,83	132,74	2 828,42 Kč	9 044,64 Kč	6 216,21 Kč	
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,578	75,41	46,83	233,88	6 883,82 Kč	17 636,42 Kč	10 952,60 Kč	
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,578	75,41	46,83	16,71	477,54 Kč	1 260,07 Kč	782,53 Kč	
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,440	135,73	84,29	100,00	5 144,00 Kč	13 573,40 Kč	8 429,40 Kč	
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	69,400	292,40	223,00	19,87	1 378,98 Kč	5 809,99 Kč	4 431,01 Kč	
	5	Komunikace								142 367,66 Kč	
29	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm	m2	171,000	394,00	223,00	139,06	23 779,26 Kč	54 789,64 Kč	31 010,38 Kč	
30	564851111a	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 150 mm	m2	171,000	394,00	223,00	139,06	23 779,26 Kč	54 789,64 Kč	31 010,38 Kč	
32	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	35,000	258,00	223,00	360,30	12 610,50 Kč	92 957,40 Kč	80 346,90 Kč	
	9	Přesun hmot								1 887,74 Kč	
94	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,346	301,36	195,01	9,68	1 029,43 Kč	2 917,16 Kč	1 887,74 Kč	
	997	Přesun sutě								2 594,56 Kč	
96	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	145,866	153,45	7,58	71,60	10 429,42 Kč	10 971,53 Kč	542,11 Kč	
97	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2 187,990	2 301,72	113,73	11,38	24 899,33 Kč	26 193,57 Kč	1 294,25 Kč	
99	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	53,194	60,78	7,58	100,00	5 319,40 Kč	6 077,60 Kč	758,20 Kč	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:										173 654,40 Kč	