

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:

objednatele zastupuje:

ve věcech technických:
tel.

e-mail:

IČ, DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Město Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Mgr. Tomáš Třetina, starosta

[REDACTED]

00293199, CZ00293199

[REDACTED]

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

registrace:

zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

stavbyvedoucí:

osvědčení o autorizaci č.

(dále jen zhotovitel)

JM Demicarr s.r.o.

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 21636

Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, [REDACTED]

[REDACTED]

634 891 63

CZ 634 891 63

[REDACTED]

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v článku 5 – Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 11. 2019 na dodávky a stavební práce v rámci projektu podpořeného z Ministerstva pro místní rozvoj program 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+, název projektu „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov“ identifikační číslo 117D8220B2161, na stavbu „ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV“. Změna ceny díla je z důvodu méněprací a víceprací vzniklých v průběhu realizace díla.

3. Cena díla

3.1. Cena stavebních prací v odst. 4. 1. se mění takto

Vícepráce a méně práce:

Odpočty: - retence na vodu

- sektor pro skok daleký (zkrácené rozběžiště)
- workout (zmenšení dopadové plochy)

Přípočty: - nová retence

- dešťová kanalizace
- zálivy
- lajnování sportovních ploch (změna vůči PD)
- založení cesty kolem hřiště
- zřízení a zapravení plochy deponie materiálu

Cena díla dle původní SoD bez DPH	8 886 088,87 Kč
DPH 21 %	1 866 078,66 Kč
Cena díla dle původní včetně DPH	10 752 167,53 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	9 357 581,36 Kč
DPH (21 %)	1 965 092,08 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	11 322 673,44 Kč
Vícepráce/méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	705 851,16 Kč
DPH (21 %)	148 228,74 Kč
Vícepráce/ méněpráce dle Dodatku č. 2 včetně DPH	854 079,90 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	10 063 432,52 Kč
DPH (21 %)	2 113 320,83 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 včetně DPH	12 176 753,35 Kč

3.2 Cena dodatku č. 2 ruší a nahrazuje cenu díla dle dodatku č. 1.

4. Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 4.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové rozpočty dílčích částí.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5 Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho 14. zasedání konaném dne 22. 6. 2020.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet Vícepráci/méněpráci

V Moravském Krumlově dne 10. 7. 2020

Ve Slavkově u Brna dne 09. 07. 2020

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (19.5% of the population).

There are a number of reasons why the number of people aged 65 and over has increased. One of the main reasons is that people are living longer. The life expectancy at birth in the UK is 77 years for men and 81 years for women. This is an increase from 71 years for men and 75 years for women in 1950.

Another reason is that people are having children later in life. This means that there are more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 80 years for men and 84 years for women by 2020.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 81 years for men and 85 years for women by 2030.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 82 years for men and 86 years for women by 2040.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 83 years for men and 87 years for women by 2050.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 84 years for men and 88 years for women by 2060.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 85 years for men and 89 years for women by 2070.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 86 years for men and 90 years for women by 2080.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

There are also a number of reasons why the number of people aged 65 and over is expected to increase in the future. One of the main reasons is that people are living even longer.

The life expectancy at birth in the UK is expected to be 87 years for men and 91 years for women by 2090.

Another reason is that people are having children even later in life. This means that there will be even more people in the 65-74 age group.

[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov
Objekt :	R 01 Retence – nové řešení
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
TDI :	Ing. Michal Benda
Projektant :	Ing. Josef Pirochta

Popis změny :

Při realizaci byla na stavbě zjištěna vysoká hladina spodní vody, proto nemohla být použita nádrž navržená v PD (plastová) a muselo být řešeno pomocí betonových nádrží

Původní technické řešení se ukázalo jako nevhodné, v místních podmínkách


údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ano
		jiné	ne


cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	446 522,77	Kč
	Výše DPH	21 %	93 769,78 Kč
			540 292,55 Kč


termíny	Termín realizace změny :	06/2020
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		

přílohy	položkový rozpočet:
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov







ZMĚNOVÝ LIST č. 2


Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov
Objekt :	R 02 Retence odpočet
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
TDI :	Ing. Michal Benda
Projektant :	Ing. Josef Pirochta

Popis změny :

Změny vyvolané úpravou projektu přizpůsobením se dodatečným požadavkům zvýšené hladiny spodní vody.

Původní technické řešení se ukázalo jako nevhodné, v místních podmínkách

údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel		
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla		ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)		ne
		dodatek k PD		ano
		jiné		ne
cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý		
	Náklady na změnu bez DPH		-138 207,21	Kč
	Výše DPH	21 %	-29 023,51	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		-167 230,72	Kč
termíny	Termín realizace změny :	06/2020		
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Objednatel (statutární zástupce) :			
	Zhotovitel (statutární zástupce) :			
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :			
	TDI :			
	Projektant :			
přílohy	položkový rozpočet:			
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov			



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov
Objekt :	R 03 Lajnování přípočet
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
TDI :	Ing. Michal Benda
Projektant :	Ing. Josef Pirochta

Popis změny :

Změny uzpůsobené zvýšeným požadavkům objednatele, a to především z důvodu větší víceúčelovosti hřiště, kdy v původní PD bylo lajnování pouze fotbalového hřiště. Bylo doplněno lajnování pro házenou/malý fotbal a běžecké dráhy.


údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
		jiné	ano

cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	64 663,76	Kč
	Výše DPH	21 %	13 579,39 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	78 243,15	Kč


termíny	Termín realizace změny :	06/2020
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		

přílohy	položkový rozpočet:
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov




ZMĚNOVÝ LIST č. 4			
Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov		
Objekt :	R 04 Dopadová plocha odpočet		
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov		
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna		
TDI :	Ing. Michal Benda		
Projektant :	Ing. Josef Pirochta		
Popis změny :			
Z důvodu přemístění workoutového hřiště, které bylo vyvolané nálezem betonové vrstvy pod bývalým kluzišťem/halou došlo i ke změně tvaru a rozměru plochy pro workout.			
údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	
cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	-61 221,64	Kč
	Výše DPH 21 %	-12 856,54	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	-74 078,18	Kč
termíny	Termín realizace změny :	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		
přílohy	položkový rozpočet:		
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov		




ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov		
Objekt :	R 08 Dešťová kanalizace		
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov		
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna		
TDI :	Ing. Michal Benda		
Projektant :	Ing. Josef Pirochta		
Popis změny :			
Jedná se o opravu stávající kanalizace pod nově budovanou obslužnou komunikací, která odvodňuje plochu mezi šatnami a novým hřištěm.			
údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	
cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	43 860,54	Kč
	Výše DPH	21 %	9 210,71 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	53 071,25	Kč
změny	Termín realizace změny :	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		
přílohy	položkový rozpočet:		
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov		




ZMĚNOVÝ LIST č. 9			
Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov		
Objekt :	R 09 Skok daleký odpočet		
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov		
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna		
TDI :	Ing. Michal Benda		
Projektant :	Ing. Josef Pirochta		
Popis změny :			
Změny vyvolané na základě požadavku objednatele, a to za účelem zvýšení víceúčelovosti sportoviště. Oproti dodatku č. 1 došlo ke zkrácení rozběhové vzdálenosti oproti původnímu návrhu z důvodů místních poměrů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	
cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	-26 163,79	Kč
	Výše DPH 21 %	-5 494,40	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	-31 658,19	Kč
termíny	Termín realizace změny :	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		
přílohy	položkový rozpočet:		
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov		




ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov		
Objekt :	R 10 Zálivy		
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov		
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna		
TDI :	Ing. Michal Benda		
Projektant :	Ing. Josef Pirochta		
Popis změny :			
Dle PD měla být plocha u střídaček pouze zatravněna, na doporučení zhotovitele a TDI byla tato plocha vydlážděna, aby se hlina nenanášela do umělého trávníku, a tím nedocházelo k jeho znehodnocení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	
cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	25 792,64	Kč
	Výše DPH 21 %	5 416,45	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	31 209,09	Kč
termíny	Termín realizace změny :	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		
přílohy	položkový rozpočet:		
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov		



ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov		
Objekt :	R 11 Komunikace rozšíření		
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov		
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna		
TDI :	Ing. Michal Benda		
Projektant :	Ing. Josef Pirochta		
Popis změny :			
Změny vyvolané na základě zjištěných skutečností (v podloží pod štěrkovou manipulační plochou pro vjezd aut, byly při provádění odkopů zjištěny pozůstatky betonového podloží sportovní haly. Místo provedení terénních úprav (hlína, trávník) byla rozšířena komunikace, která byla požadována Povodím Moravy ve stanovisku pro stavební povolení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	
cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	277 878,24	Kč
	Výše DPH	21 %	58 354,43 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	336 232,67	Kč
změny	Termín realizace změny :	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		
přílohy	položkový rozpočet:		
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov		



ZMĚNOVÝ LIST č.12			
Předmět díla :	Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov		
Objekt :	R 12 Zemník		
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov		
Zhotovitel:	JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna		
TDI :	Ing. Michal Benda		
Projektant :	Ing. Josef Pirochta		
Popis změny :			
Změny vyvolané potřebou krátkodobého uložení výkopku. Byla zřízena mezideponie pro znovu použití materiálu na stavbu (hlína a škvára) v blízkosti stavby. Mezideponie musela být nejdříve upravena – stržení ornice, závoz pískem (aby nedošlo ke kontaminaci půdy od škváry, jelikož se nachází v blízkosti řeky) a následně uvedena do původního stavu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ne
jiné		ano	
cena	Ocenění změny předložil :	Ing. Jan Zmrzlý	
	Náklady na změnu bez DPH	72 725,85	Kč
	Výše DPH 21 %	15 272,43	Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	87 998,28	Kč
termíny	Termín realizace změny :	06/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		
přílohy	položkový rozpočet:		
	2019-113 Školní hřiště Moravský Krumlov		

