



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo S-2020/04/0015

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bank.spojení: Česká spořitelna, Praha
Číslo účtu: 27-2000937329/0800
Zastoupen:
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:

- 2/ **Dodavatel:** **CONACT s.r.o.**
Se sídlem: Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10
IČ: 27396916
DIČ: CZ27396916
Bank.spojení: 35-6166290287/0100
Zastoupen:
Ing. Janem Kaufnerem – jednatelem

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2020/04/0015 ze dne 15. 4. 2020 „Z 592 Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Fryčovická – 2. a 3. NP“** dle veřejné zakázky Z 592 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 125 845,60 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 125 845,60 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 3 515 093,60 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **4 253 264,00 Kč včetně DPH.**
- 4/ Mění se čl. VI. Smlouvy o dílo Termín plnění, který se vzhledem k vícepracím specifikovaným ve Změnovém listu č. 1 prodlužuje o 7 kalendářních dnů.

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Praze dne: - 7 -07- 2020

V Praze dne: 10. 7. 2020

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Za dodavatele
CONACT s.r.o.

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

Ing. Jan Kaufner, jednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 956,80	17
8784	malby	HSV			2 757,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 100,00	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 000,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			9 487,00	8
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			19 888,40	16
783	Nátěry	PSV			7 823,40	6
784	Malby	PSV			6 974,80	6
M21	Elektromontáže	MON			22 197,00	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 661,20	21
Cena celkem					125 845,60	100

Změnový list č. 1 - Položkový rozpočet

S:	Z592	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Fryčovická-2.a 3.NP
O:	1	2.NP+3.NP
R:	1	Práce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	20 956,80			
1	631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, navýšení tloušťky vrstvy o 40 mm oproti SOD	m2	88,80000	236,00	20 956,80
Díl: 8784		malby	2 757,00			
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn akrylátová	m2	183,80000	15,00	2 757,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	8 100,00			
3	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 12 cm s potěrem, navýšení vrstvy oproti SOD	m3	1,80000	4 500,00	8 100,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod	1 000,00			
4	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný vnitřní	kus	2,00000	500,00	1 000,00
Díl: 735		Otopná tělesa	9 487,00			
5	735111810R00	Demontáž a montáž těles otopných litinových článkových, včetně vypuštění a napuštění systému, tlakov zkoušky	kompl	1,00000	9 487,00	9 487,00
Díl: 7631		Konstrukce sádkartonové	19 888,40			
6	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	23,60000	694,00	16 378,40
7	954312102R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm, tl.12,5 mm, opláštění kabelu elektro	m	6,00000	585,00	3 510,00
Díl: 783		Nátěry	7 823,40			
8	783822920R00	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email, chodba sokl	m2	35,40000	221,00	7 823,40
Díl: 784		Malby	6 974,80			
9	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	148,40000	47,00	6 974,80
Díl: M21		Elektromontáže	22 197,00			
10	210901092RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 50 mm2 pevně uložený, přeložka 2.NP-včetně dodávky kabelu, spojka smršťovací, pojistková vložka	m	21,00000	1 057,00	22 197,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	26 661,20			
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,04000	1 780,00	12 531,20
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,60000	420,00	1 512,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,40000	25,00	1 710,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 6 m ručně	t	3,60000	2 100,00	7 560,00
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,60000	930,00	3 348,00