

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:  
**„Mikulov na Moravě ON – rekonstrukce výpravní budovy“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-2134/2018**

ISPROFOND: .....

a

**HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem: 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193584, DIČ: CZ45193584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 340

bank. spojení: ČSOB Ostrava, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. Marcelem Jenčem, členem představenstva, generálním ředitelem

Ing. Lumírem Schmidtem, členem představenstva, finančním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **70/2018**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2134/2018 u objednatele) ze dne 8.6.2018 ve znění Dohody o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 23.5.2019 a dodatku č. 1 ze dne 10.9.2019 (dále jen „Smlouva“). Dílo bude ukončeno ke dni 30.10.2020.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení Ceny Díla o 70.000,- Kč z důvodu změny rozsahu zpracování záměru projektu a dalších požadavků Objednatele, jež nebyly součástí původního zadání. Na základě změny rozsahu prací se mění i harmonogram dokončení Díla.

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se v odst. 3.3 mění celková cen díla takto:

Cena Díla bez DPH: **770.000,- Kč**

slovy: sedm set sedmdesát tisíc korun českých

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Harmonogram plnění díla a rozpis Ceny Díla.

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

V Brně dne 8.7.2020

Ve Frýdku-Místku dne

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Marcel Jenčo  
člen představenstva, generální ředitel  
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

.....  
Ing. Lumír Schmidt  
člen představenstva, finanční ředitel  
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 933864

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 73f57520-055e-445a-8392-e80cf1b6d677

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.07.2020 14:53:00



a48fa0c5-a275-4a01-9726-562cfab658f6