

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

Kanalizační a vodovodní přípojka LS Lužná

č. 933/2020/031

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Rusem ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] TP pro stavební činnost KŘ Teplice

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], Hlavní TP pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

TOMAN – inženýrské sítě a.s.

IČO: 26375036

DIČ: CZ26375036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1122

sídlo: Slovanská alej 1993/28, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupený: Leo Peterkou předsedou představenstva, Mgr. Vlastou Peterkovou členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-1042270257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:



I.

Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

1. Snížení celkové ceny o méněpráce ve výši **264 204,08,-Kč**
2. Prodloužení doby plnění díla do **31.7.2020**

Odůvodnění:

Doplnění rozpočtu o odstranění a uložení 14 ks pařezů. Odečtení prací realizovaných v loňském roce z důvodu zjednodušení realizovaných prací. Změna technologie vsakování z důvodu úspory finančních prostředků.

II.

Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, nejpozději do **31.7.2020**.

III.

Cena a platební podmínky

Vícepráce	44 092,77 Kč
Méněpráce	308 296,85 Kč
CELKEM Méněpráce	264 204,08 Kč

Cena dle SOD: **1 096 639,08 Kč bez DPH**

Méněpráce: **264 204,08 Kč bez DPH**

Celková cena včetně dodatku: **832 435 bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - Rozpočet


Příloha č. 2 – Změnový list

V Plzni, dne: 8.7.2020



Za zhotovitele

V Teplicích, dne: 9.7.2020



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1		
			Datum změny:2.7.2020		
Název veř. zakázky: Kanalizační a vodovodní přípojka LS Lužná					
Zhotovitel: TOMAN -inženýrské sítě a.s.					
Objednatel: Lesy České republiky s.p.					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
	I				
Popis změny: Odstranění a uložení 14 ks pařezů. Část vodovodní přípojky pod budoucí místní komunikací byla provedena v loňském roce. U dešťové kanalizace byla provedena změna technologie vsakování.					
Zdůvodnění změny: Doplnění rozpočtu o odstranění a uložení 14 ks pařezů. Odečtení prací realizovaných v loňském roce z důvodu zjednodušení realizovaných prací. Změna technologie vsakování z důvodu úspory finančních prostředků.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 2.7.2020	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 31.7.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 308 296,85 N:	Bilance: - 264 204,08 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 44 092,77 N:		
	Konečná celková cena akce po změně			832 435 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			832 435 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		██████████ – inž. sítě a.s.	Datum:2.7.2020	Podpis ██████████	
Zástupce objednatele - jméno:		██████████	Datum:2.7.2020	Podpis ██████████	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
Poznámka:					

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace

Objekt: A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO: Místo: k.ú. Lužná

CC-CZ: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: LESY ČR S.P.

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Materiál			-5 760,20
Montáž			-3 283,25
Cena bez DPH			-9 043,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 043,45	21,00%	-1 899,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-10 942,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

POPIS PRACÍ

Objekt: Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace

A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: k.ú. Lužná
 Zadavatel: LESY ČR S.P.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 10. 2018

Projektant:
 Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -9 043,45

D HSV Práce a dodávky HSV -9 043,45

D 1 Zemní práce -5 440,13

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	-5,270		220,00	-1 159,40
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	-1,760		20,00	-35,20
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	-1,370		60,00	-82,20
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	-3,875		220,00	-852,50
	vv				-3,875			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	-3,875		60,00	-232,50
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-3,875		60,00	-232,50
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-6,200		160,00	-992,00
	vv		68,303*1,6 Přepočtené koeficientem množství		-6,200			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	-3,328		110,00	-366,08
	vv		167,387+6-(18,81+43,493)		-3,328			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	-2,705		110,00	-297,55
	vv		(222-13)*0,2081		-2,705			
10	M	583312001	šterkopisek , zásypový materiál	t	-5,410	220,00		-1 190,20
	vv				-5,410			
	D	4	Vodorovné konstrukce					-702,00
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	-1,170		600,00	-702,00
	vv				-1,170			
	D	8	Trubní vedení					-2 213,00
12	K	871181149	Montáž potrubí z polyethylenu SDR 17 otevřený výkop D 50 x 3 mm	m	-13,000		60,00	-780,00
13	M	286138221	potrubí vodovodní polyetylenové 50 x 3 mm SDR 17	m	-13,000	90,00		-1 170,00
14	K	891269111	Montáž navrtávací pasu na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	-1,000		1 000,00	-1 000,00
15	M	42271415	pas navrtávací Hawle DN 100/40	kus	-1,000	2 200,00		-2 200,00
16	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	-1,000		500,00	-500,00
17	M	422910511	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem	kus	-1,000	1 200,00		-1 200,00
18	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-13,000		39,00	-507,00
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-13,000		39,00	-507,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
20	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-13,000		10,00	-130,00
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-13,000		6,00	-78,00
22	K	899-9021	Přepojení na rozvod vody ze studny vč. stavebních přípomocí	soub	1,000		5 859,00	5 859,00

D 998 Přesun hmot -688,32

23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-7,648		90,00	-688,32
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace

Objekt:

C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KSO:

Místo: k.ú. Lužná

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

LESY ČR S.P.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			-200 006,77
Montáž			-60 967,80
Cena bez DPH			-260 974,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-260 974,57	21,00%	-54 804,66
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-315 779,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objekt: **C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

Místo: k.ú. Lužná
 Zadavatel: LESY ČR S.P.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 10. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-260 974,57

D HSV Práce a dodávky HSV **-260 974,57**

D 1 Zemní práce **25 284,29**

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				0,00
			12*3*3,4					
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3				0,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				0,00
			6*1,5*0,8					
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3				0,00
			7,2					
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2				0,00
			(12*2+3*2)*3,4					
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2				0,00
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3				0,00
			12*3*2,4					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,400	220,00		-748,00

9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-3,400	60,00		-204,00
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,400	60,00		-204,00
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,440	160,00		-870,40
			51,318*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		-5,440			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,400	110,00		374,00
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,939	110,00		4 173,29
			9,6*2,4*2,1		37,939			
14	M	583439591	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	75,878	300,00		22 763,40
			48,384*2 'Přepočtené koeficientem množství		75,878			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				0,00
			6*0,369					
16	M	583312001	šterkopísek, zásypový materiál	t				0,00
			2,214*2 'Přepočtené koeficientem množství					

D 2 Zakládání **0,00**

17	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2				0,00
			(9,6*2,4*2)*1,1					
			(2,4*2+9,6*2)*2*1,1					
			Součet					
18	M	693111461	goetextilie	m2				0,00
			103,488*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3				0,00
			"šachta - lože"					
			1,5*1,5*0,1					
20	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m				0,00
			10*4					
21	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m				0,00
			3*4					

D 4 Vodorovné konstrukce **-967,80**

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-1,613		600,00	-967,80
			6*0,12		-1,613			
23	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3				0,00

D 8 Trubní vedení **-290 400,00**

PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace

Objekt: D - VRN, Ostatní

KSO:
Místo: k.ú. Lužná

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:
LESY ČR S.P.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			5 814,14
Cena bez DPH			5 814,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 814,14	21,00%	1 220,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		7 035,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

POPIS PRACÍ

Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace

Objekt: **D - VRN, Ostatní**

Místo: k.ú. Lužná
 Zadavatel: LESY ČR S.P.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 10. 2018

Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 814,14

D HSV Práce a dodávky HSV 5 814,14

D 1 Zemní práce 5 814,14

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000		127,30	381,90
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	7,000		239,00	1 673,00
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000		383,30	1 149,90
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000		602,08	602,08
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	3,000		33,46	100,38
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	7,000		128,23	897,61
7	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	3,000		238,07	714,21
8	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	1,000		295,06	295,06

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	soub				0,00
---	---	-----------	---------------------	------	--	--	--	------

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

10	K	043103001	Zkoušky a revize, ploplach	soub				0,00
----	---	-----------	----------------------------	------	--	--	--	------

D VRN6 Územní vlivy 0,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub				0,00
----	---	-----------	-----------------------------------	------	--	--	--	------