

Č.j.: SPH 1053/2020
ZČ 182.041.00.000.0
ID RS smlouvy 9635810
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1878/2019 ze dne 30.7. 2019
na akci

„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č. j. 401.495/93 z 19. 4. 1993

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1

zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem

IČO: 47053135

DIČ: CZ47053135

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 15026

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1878/2019 ze dne 30.7.2019 (dále jen „Smlouva“)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění, rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I. (Předmět plnění), odst. 1 Smlouvy se doplňuje textem následujícího znění:
„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku.

1.2. V Článku II. (Doba a místo plnění), odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení „Splnění díla“, z důvodu přerušení provádění díla vzhledem k uzavření areálu Pražského hradu a vlivem víceprací, následovně:

„Splnění díla: do 30.9. 2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

1.3. Článek III. (Cena díla), odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje textem následujícího znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méně prací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel naopak neprovede práce a dodávky v rozsahu dle specifikované přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 3.238.128,29 Kč
(slovy: tři miliony dvě stě třicet osm tisíc sto dvacet osm korun českých a dvacet devět haléřů)

Cena méně prací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méně práce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 410.940,61 Kč
(slovy: čtyři sta deset tisíc devět set čtyřicet korun českých a šedesát jedna haléřů)

Celková cena víceprací po odečtení méně prací bez DPH: 2.827.187,68 Kč
(slovy: dva miliony osm set dvacet sedm tisíc sto osmdesát sedm korun českých a šedesát osm haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 28.553.193,30 Kč
(slovy: dvacet osm milionů pět set padesát tři tisíc sto devadesát tři korun českých a třicet haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku činí bez DPH: 31.380.380,98 Kč
(slovy: třicet jedna milionů tři sta osmdesát tisíc tři sta osmdesát korun českých a devadesát osm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH činí: 6.589.880,- Kč
(slovy: šest milionů pět set osmdesát devět tisíc osm set osmdesát korun českých)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1878/2019 ze dne 30.7. 2019.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR s.r.o.
za zhotovitele

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu