

1210/20  
(591/20)

## DODATEK č.1

**SMLOUVY O DÍLO č.591/20 ze dne 2. 3. 2020  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Zřízení centrálního skladu prádla včetně zázemí pro personál v pavilonu D,  
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. – stavební práce.“**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

### I. Smluvní strany

#### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
zastoupená [REDACTED] generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED] generální ředitel
- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **ALLKON s.r.o.**

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

### II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci  
**„Zřízení centrálního skladu prádla včetně zázemí pro personál v pavilonu D, Krajská  
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov o. z. – stavební práce.“** ze dne 2. 3. 2020  
(dále jen „Smlouva“)

2. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. VII. odst.1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena ve výši 2 193 172,01 Kč bez DPH.“

3. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku č.1 – Změnový list č.1


### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha : příloha č.1 – Změnový list č.1


**Za Zhotovitele**

V Meziboří dne ..... 21 -05- 2020



**Za Objednatele**

27 -05- 2020



generální ředitel

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení centrálního skladu prádla včetně zázemí pro personál v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s. – nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“ ID : 3ST19001

Číslo změny: **1**

SoD: č.sml. 591/20 ze dne 3.2.2020

Datum: **14.04.2020**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu**

Doplnění silnoproudé elektrotechniky

+ 42 508,01 Kč

**Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu**

Nejsou.

**Viz přílohy:** položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

**Původní cena díla dle SoD**

1. Cena díla bez DPH

2 150 664,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

2 602 303,44 Kč

**Návrh ceny díla včetně ZL č.1**

1. Cena díla bez DPH

2 193 172,01 Kč

2. Cena díla s DPH

2 653 738,13 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:**

**2 653 738,13 Kč**

**zvýšení ceny o**

Základ:

42 508,01 Kč

DPH 21%:

8 926,68 Kč

Cena včetně DPH:

51 434,69 Kč

**snížení ceny o**

Základ:

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Cena včetně DPH:

0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE

**Prodloužení lhůty o**

0 kalendářních dní

**Zkrácení lhůty o**

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

ALLKON s.r.o.

Za objednatele:

OIOM KZ a.s.

TSD :

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení centrálního skladu prádla včetně zázemí pro personál v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s. – nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce“ ID : 3ST19001		Číslo změny: <b>1</b>	
SoD: č.sml. 591/20 ze dne 3.2.2020		Datum: <b>14.04.2020</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<b>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</b>			
<b><u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu</u></b>			
Doplnění silnoproudé elektrotechniky			+ 42 508,01 Kč
<b><u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu</u></b>			
Nejsou.			
<b>Viz přílohy:</b> položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
<b><u>Původní cena díla dle SoD</u></b>			
1. Cena díla bez DPH			2 150 664,00 Kč
2. Cena díla vč. DPH			2 602 303,44 Kč
<b><u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1</u></b>			
1. Cena díla bez DPH			2 193 172,01 Kč
2. Cena díla s DPH			2 653 738,13 Kč
<b><u>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:</u></b>			<b><u>2 653 738,13 Kč</u></b>
		Základ:	42 508,01 Kč
zvýšení ceny o		DPH 21%:	8 926,68 Kč
		Cena včetně DPH:	51 434,69 Kč
		Základ:	0,00 Kč
snížení ceny o		DPH	0,00 Kč
		Cena včetně DPH:	0,00 Kč
<b><u>Celková cena po změně</u></b>			
Viz příloha: zdůvodnění změny		Základ:	2 193 172,01 Kč
		DPH 21%:	460 566,12 Kč
		Cena včetně DPH:	2 653 738,13 Kč
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
<b><u>Celková lhůta po změně</u></b>			
		Datum dokončení: 23.6.2020	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

## PROJEKT:

„Zřízení centrálního skladu prádla včetně zázemí pro personál v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Chomutov, o.z.- stavební práce“

SoD: 591-20

ID : 3ST19001

### Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících méně prací a víceprací :

#### 1. Odpočtové položky:


Nejsou.

#### 2. Přípočtové položky:

- doplnění silnoproudé elektrotechniky

### Odůvodnění vyvolané změny :

Při realizaci díla došlo ke zjištění rozdílů mezi skutečností a projektovou dokumentací. Ve spolupráci všech zainteresovaných (zadavatel, zhotovitel, projektant, TDS a koordinátor BOZP) došlo k úpravě některých částí PD, z čehož vplynuly opravné položky.





# Stavební rozpočet - práce nad rámec VV

Název stavby:		Zřízení centrálního skladu prádla včetně zázemí pro personál, v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s.			Objednatel:		Krajská zdravotní, a.s.	
Druh stavby:		Zařízení silnoproudé elektrotechniky			Začátek výstavby:		ARCH 5D, s.r.o.	
Lokalita:		Ústecký kraj, Nemocnice Chomutov o.z.			Konec výstavby:		ALLKON, s.r.o.	
JKSO:		8013212			Zpracováno dne:		14.4.2020	
		Zpracoval:						

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celková soustava
							Dodávka	Montáž	
	M		Montážní přírážky				0,00	828,01	828,01
1	142	R00	Přírážka za profez kabelu	%	0,10	3 379,00	0,00	337,90	337,90 RTS II / 2019
2	141	R00	Přírážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,50	980,22	0,00	490,11	490,11 RTS II / 2019
<i>RTS komentář: Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.</i>									
	M21.5		Odvětrání satiny a umývání				4 329,36	13 342,64	17 672,00
27	210810045RT1		Kabel CXY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uloženy včetně dodávky kabelu	m	280,00	62,00	4 017,36	13 342,64	17 360,00 RTS II / 2019
28	345715824		Krabice lištová s víčkem LK 80R/2	kus	4,00	40,00	160,00	0,00	160,00 RTS II / 2019
<i>RTS komentář: Elektroinstalční krabice - lištové Přístrojová krabice odbočná s víčkem LK 80R/2 81 x 81 x 24,5 mm výška krabice bez víčka - 16 mm vstupní otvory 2 x pr. 20 víčko VLK 80/R lze objednat samostatně další doplňky: nástavný rámeček NR 80/R izolační podložka PI 80R svorkovnice S-66 bezšroubové svorky</i>									
29	345715820		Krabice lištová s víčkem LK 80/2	kus	4,00	38,00	152,00	0,00	152,00 RTS II / 2019
<i>RTS komentář: Elektroinstalční krabice - lištové Přístrojová krabice LK 80/2 s víčkem 82 x 82 x 24,5mm výška krabice bez víčka - 16 mm vstupní otvory 2 x pr. 20 víčko VLK 80 lze objednat samostatně další doplňky: izolační podložka PI 80R svorkovnice S-66 bezšroubové svorky</i>									
	M21.6		Rozvodiš R01 (sekce A)				0,00	9 000,00	9 000,00
30	21210002VD		Úpravy v rozvodiči R01 dle schématu zapojení E03	kpl	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	M21.7		Kabelové trasy				1 366,60	5 848,00	7 214,60
31	34572172		Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m	m	68,00	20,00	1 360,00	0,00	1 360,00 RTS II / 2019
32	222260603R00		Lišta vkladací 20x20, na úchyt body, zavíčkování	m	68,00	86,00	0,00	5 848,00	5 848,00 RTS II / 2019
	M21.1		Demontážní práce				6,00	2 160,00	2 160,00
37	210VD		Demontážní práce - odhad	hod	6,00	360,00	0,00	2 160,00	2 160,00
	M21.1VD		Revize elektro				0,00	2 000,00	2 000,00
38	21100000000001		Revize elektro	h	4,00	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	S		Přesuny sítí				0,00	3 640,00	3 640,00
40	979095131R00		Doprava hmot, jízda přívésného vozíku	km	56,00	65,00	0,00	3 640,00	3 640,00 RTS II / 2019
<b>Celkem:</b>								<b>42 508,01</b>	

Poznámka:

