



## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů spojených s pandemií COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu, kdy nebylo možno svolávat výrobní výbory, zabezpečit vstupní podklady a konzultovat postup zpracování projektové dokumentace podle čl. I, odst. 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2020, číslo smlouvy objednatele SML/0661/2020, číslo smlouvy zhotovitele 1541019, a z důvodu nově vzniklého požadavku objednatele na koordinaci realizace investiční akce „Kanalizace místní části Přerov IX – Lýsky“ se stavbou uvažované cyklostezky Přerov - Lýsky a řešením možností napojení na výtlač odpadních vod z areálu EMOS a. s., se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. II. Místo a doba provedení díla, odst. 2 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

2. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě:

P. č.	Popis části plnění veřejné zakázky:	Stanovený termín:
1.	Vypracování projektové dokumentace oddílné kanalizace pro ÚR	do 130 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
2.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí	do 220 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
3.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)	do 60 kalendářních dní po vydání ÚR
4.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání vodoprávního rozhodnutí - stavebního povolení (SP)	do 135 kalendářních dní po vydání ÚR
5.	Vypracování projektové dokumentace stavby ve stupni pro provádění stavby (DPS)	do 60 kalendářních dní po vydání SP
6.	Vypracování dokumentace nových kanalizačních přípojek pro vydání územního souhlasu (ÚS)	do 60 kalendářních dní po vydání SP
7.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání ÚS	do 90 kalendářních dní po vydání SP
8.	Výkon autorského dozoru	po dobu realizace stavby

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 40. schůzi, konané dne 25. června 2020, usnesením č. 1505/40/6/2020 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: - 9 -07- 2020


V Brně, dne: 30.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Hana Mazochová  
náměstkyně primátora



Ing. Jan  
jednatel

