

DODATEK č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 26/2019/I/Šmy

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:

████████████████████, starostkou města

████████████████████, místostarostou města

Zastoupený ve věcech technických:

████████████████████ referentem odboru investic
a údržby majetku města, tel.: ██████████

████████████████████, referent odboru investic
a údržby majetku města

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

████████████████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

████████████████████

████████████████████

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.

Bezručova 879, 742 13 Studénka

Zastoupený ve věcech smluvních:

████████████████████

Zastoupený ve věcech technických:

████████████████████

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Studénka

Číslo účtu:

████████████████████

DIČ:

CZ03692485

IČO:

03692485

Telefon:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 61002.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 26/2019/I/Šmy k realizaci díla – zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) s názvem „**Rekonstrukce komunikace na pozemcích p.č. 2178 a 3029 v k. ú. Stará Ves u Bílovce – projekt**“

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **doba plnění**, a to z důvodů narovnání majetkoprávních vztahů u pozemků dotčených stavbou.

Článek III., odst.1. písm.a), b) Doba plnění, se mění takto:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek, dotčených orgánů a správců sítí atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného společného povolení: **do 18. 12. 2020**
- b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby: **do 01. 02. 2021**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Dodatek nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel .

4. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Bílovci dne: 13. 07. 2020

Ve ...*Stydčince*..... dne: *7.7.2020*

.....
[Redacted signature]

[Redacted signature]

starostka města

jednatel

jednatel

**Návrh dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 26/2019/I/Šmy**

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC	Uklad. znak:
Došlo: 26.06.2020	Listů:
Č.j.: <i>MBC/15536/20/1</i>	Přílohy:
R:	Převzal:

**I.
Předmět plnění**

1. Důvodem Dodatku č. 3 smlouvy na akci „**Rekonstrukce komunikace na pozemcích p.č. 2178 a 3029 v k.ú. Stará Ves u Bílovce – projekt**“ (dále jen „projekt“) je skutečnost, že nastalo prodloužení z plnění z důvodu nutnosti vedení veřejného osvětlení v dané lokalitě po soukromých parcelách a tím řešení majetkoprávních vztahů, které stále probíhá.

**II.
Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen předat jednotlivé části projektové dokumentace objednateli v těchto termínech:

Části díla	termíny dle dodatku č. 1	termíny dle dodatku č. 2	termíny dle dodatku č. 3
Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části (DUR+DSP)	do 28 týdnů od podpisu smlouvy o dílo	do 44 týdnů od podpisu smlouvy o dílo	do 18.12.2020
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)	do 32 týdnů od podpisu smlouvy o dílo	do 48 týdnů od podpisu smlouvy o dílo	do 1.2.2021

Ve Studénce dne 24.6.2020

za zhotovitele