

## Dodatek č. 1

ke smlouvě, č. smlouvy zad.stavby:E618-S-2580/2018/PH, č. smlouvy koor. BOZP:201810,  
ISPROFIN:500 372 0045, uzavřené dne 19.07.2018(dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Zadavatelem stavby:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

### 1.2. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

**4FIT CONSULTING, s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

(dále jen „koordinátor BOZP“)

**o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby**

## „ETCS Přerov – Česká Třebová“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace této stavby z důvodu etapizace stavby související s koordinací se stavbou jiné organizační jednotky zadavatele stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedená etapizace vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 29,91 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Koordinátor BOZP dále bere na vědomí, že zadavatel stavby jmenoval novou osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních, kterou se stal pan [REDAKCE]

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, článku 4, odst. 4.1. a 4.8. Smlouvy, článku 5, odst. 5.2. Smlouvy, článku 8, odst. 8.15. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.9., odst.9.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy zadavatelestavby: E618-S-2580/2018/PH, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 201810, takto:

**1) Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

- ruší se stávající text v odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**1.1. Zadavatel stavby**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) ve věcech BOZP: [REDACTED]

**Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „zadavatel stavby“)

**2) Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

a) ruší se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.1. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:**

Cena dle Smlouvy, bez DPH	748 800Kč
Cena za činnosti uvedené v dodatku č. 1	224000Kč
Cena dle dodatku č.1, bez DPH	972800Kč

*Rekapitulace:*

<i>Celková cena ve znění dod. č. 1, bez DPH</i>	<i>972 800Kč</i>
<i>DPH (základní sazba):</i>	<i>204 288Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dod. č. 1, včetně DPH</i>	<i>1177088Kč</i>

Počet souprav pro každou stavbu:

<i>Plán BOZP.....</i>	<i>6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená 1 x digitální forma uzavřená</i>
<i>Manuál údržby stavby.....</i>	<i>6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená 1 x digitální forma uzavřená</i>

b) ruší se stávající text v odst. 4.8. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.8. Na daňových dokladech bude zadavatel stavby uváděn takto:

Správa železnic, státní organizace,  
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou včetně ISPROFINU/ISPROFONDU.

### 3) Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 07/2018)**  
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby – (předpoklad 06/2023)**

### 4) Článek 9 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 9.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 2 - Plná moc

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-2580/2018/PH, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 201810, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní seznámeny.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

V Praze dne..... 29 -06- 2020

Za zadavatele stavby:

V Praze dne 22.06.2020

Za koordinátora BOZP:

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Mgr. Svatopluk Michal**  
jednatel společnosti  
4FIT CONSULTING, s.r.o.

**Příloha č. 1 -  
Rozpis nabídkové ceny**

Příloha č. 1 -

Rozpis nabídkové ceny

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

Položka	Cena bez DPH(v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy Činnost koordinátora BOZP 07/2018 – 06/2020	748800 Kč	157248 Kč	906048 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 Činnost koordinátora BOZP 07/2020 – 06/2023	224 000Kč	47 040Kč	271 040Kč
<b>Celková cena ve znění dod. č. 1</b>	<b>972 800Kč</b>	<b>204 288Kč</b>	<b>1 177 088Kč</b>

Cenová tabulka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby 800 Kč/hodina (bez DPH) – 1216 hod.

1 – do přípravné fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:  
(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

**činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:**

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě.Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření.Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby.Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v nabídkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby tj. 06/2023.**

V Praze dne .....2.2.-06- 2020

**Mgr. Svatopluk Michal**  
jednatel společnosti  
4FIT CONSULTING, s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 936057

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ed591552-44ee-47ec-943e-aa38222a6b0b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.07.2020 10:40:01



f266f7d4-fee6-4332-acc3-5d3452de2e1d