

**DODATEK č. 1
KE SMOUVĚ O DÍLO**
číslo smlouvy objednatele: 4100190248



S00JP0187JVA

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

prevence kriminality a sportovišť

Odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

PRUKON s.r.o.

se sídlem Jateční 169, Průstěj, 760 01 Zlín

zastoupená [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 47674237

DIČ: CZ47674237

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101333

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE

Dne 27. 1. 2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností PRUKON s.r.o. IČO: 47674237, se sídlem Jateční 169, Průstěj, 760 01 Zlín jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení budovy šaten u sokolovny, Pod Nivami 4427, Zlín“. V průběhu realizace díla vznikalo zpoždění v důsledku omezení nařízených během nouzového stavu vládou ČR, nemožnosti zajištění ochranných prostředků zaměstnancům, uzavření specializovaných prodejen stavebního materiálu a také nevhodných klimatických podmínek, a proto vyvstala potřeba změnit termín dokončení provádění díla.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4100190224 uzavřené dne 27. 1. 2020 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je:
 - změna článku IV. Doba a místo plnění.

- 2) Článek IV. Doba a místo plnění – se text v bodě 1. mění následovně:
Dokončení provádění díla: z původního nejpozději do 30. 6. 2020 na **nejpozději do 24. 7. 2020.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpis oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 2) Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 3) Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

schválení dodatku ke smlouvě

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína




datum a číslo jednací: 29. 6. 2020, č. j. 76/13R/2020, schválení dodatku č. 1

14 -07- 2020

Ve Zlíně dne.....

10 -07- 2020

Ve Zlíně dne



Číslo jednací: 76/13R/2020
IČO: 47674237