

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/017/Še, uzavřené dne 16.03.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Morcinek s. r. o.

sídlem: Poštovní 171, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech technických
oprávněn jednat ve věcech reklamací
IČO: 25881370
DIČ: CZ25881370
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/017/Še, uzavřené dne 16.03.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. Během realizace stavby s názvem „Bytový dům, ul. Smetanova čp. 555 – rekonstrukce střechy a oprava balkónů“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 485.736,20 Kč bez DPH. V důsledku těchto prací došlo k prodloužení termínu o 30 dní.
2. V článku II. **Doba a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:
 - *Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 90 kalendářních dnů od dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením*

díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

2.766.140,20 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1774 ze dne 22.06.2020.

26. 06. 2020

V Třinci


Za objednatele:



RNDr. Vera Paikovska
primátorka

V Třinci *29-6-20*

Za zhotovitele:



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Morcinek s.r.o., Poštovní 171, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	15.06.2020
Název akce:	Bytový dům, ul. Smetanova č.p. 555 - rekonstrukce střechy a oprava balkónů		

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Předmětem změny je v největší míře provedení opravy zvětralých částí fasády. V průběhu stavebních prací byl z lešení zjištěn havarijní stav fasády v místě oplechovaných fasádních a okenních říms a arkýře, kde stávající klempířské prvky jsou po své životnosti. Tato místa byla potřeba zabezpečit před svévolným odpadnutím na veřejný chodník vyspravením omítky a výměnou oplechování.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Méně práce se týkají upřesnění výkazu výměr, který byl dle skutečnosti vyčíslen.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -194 551,65 Kč	Cena víceprací bez DPH: 680 287,85 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 485 736,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 90 dnů
Cena dle SOD bez DPH: 2 280 404,00 Kč	Nová cena bez DPH: 2 766 140,20 Kč

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	
	SO 04: OPRAVA ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ FASÁDY	
	3	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		680 287,85 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	4	-
	5	
	6	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 194 551,65 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		485 736,20 Kč
--	--	----------------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

SO 01: REKONSTRUKCE STŘECHY

8. Úprava povrchu, podlahy a osazování vnitřní

1.	SP	631221021	Montáž keramického zápletní vnějších podlahů z mramorů vlny s podlahou tloušťkou 120 mm
2.	H	63141411	odstranění podlahy, odstranění minerálních kontaktních lešadel podlahy - váleko lambda=0,037 tl 50mm

712: Izolace tepelné

1.	SP	713291152	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropu vřcnem přepáskování spár
2.	H	713-SPC01	PAROZÁBRANA DEKCOL N 140 STANDARD
3.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlahy včetně klasickým rohožemi, pásy, dílci, deskami z vstřívků
4.	H	631162765	pásky tepelné izolující mezi krokvě lambda=0,036-0,037 tl 120mm
5.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlahy včetně klasickým rohožemi, pásy, dílci, deskami z vstřívků
6.	H	631162765	pásky tepelné izolující mezi krokvě lambda=0,036-0,037 tl 120mm

782: Konstrukce tesařské

1.	SP	762523108	Položení podlahy z hobbovaných kůlen na saze
2.	B	60511200	řezivo stavební jehna prismatická středová tl 32 mm dl 2-5m
3.	SP	762526110	Položení podlahy pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm
4.	SP	762526110	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2
5.	SP	76232622	Doplňení částe střechi vazby z hranolu průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu
6.	SP	762322223	Doplňení částe střechi vazby z hranolu průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu
7.	SP	762322131	Montáž vazacích kol krovů pravoúhlých z hranolového řeziva průřezové plochy do 120 cm2
8.	H	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2

Impregnace řeziva proti dřevotvárnému hmyzu, houbám a plísním mražením třídí dle požadavků 3 a 4

Spojovací prostředky krovů, bednění, látování, nástěstních konstrukcí

Demontáž bednění střech z příem

11.	SP	762341811	Demontáž bednění střech z příem
12.	SP	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sádkou do 60° z hrubých příem na saze
13.	H	60515111	řezivo jehličnaté boční pravo 20-30mm
14.	H	60515111	řezivo jehličnaté boční pravo 20-30mm
15.	SP	696762103	Přesun hmot izolující pro kosa lešácké v objektech v do 24 m

9. Ostatní konstrukce a práce, bourání

1.	SP	84111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
2.	SP	842321812	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m
3.	SP	844711812	Demontáž záchytných síťů š do 2 m
4.	SP	009-RPOL01	Provedení zón ve stropní konstrukci - mlížnost WC a balkon
5.	SP	009-RPOL02	Oprava stropu ve WC
6.	SP	009-RPOL03	Oprava stropu balkonů

z původní výměry 40 m² tl. vlny 50 mm se provádí š do 5 m²
z původní výměry 40 m² tl. vlny 50 mm se provádí š do 3 m²

popočítat dle rozpočtu k SOD
popočítat dle rozpočtu k SOD
skutečnost
skutečnost

látky pro NaI TV
látky pro NaI TV
látky pro NaI TV
látky pro NaI TV
skutečnost

skutečnost
- podlahová fóbra na firmas u
okapové hrany
- zesílení krokvě
- podlahová fóbra na firmas u
okapové hrany
- zesílení krokvě
okapové hrany
- podlahová fóbra na firmas u
- zesílení krokvě
- podlahová fóbra na firmas u
okapové hrany
- zesílení krokvě
- podlahová fóbra na firmas u
okapové hrany
- zesílení krokvě
- demontáž stávajícího bednění
skutečná výměra demontovaného bednění je 76,0 m²

- montáž nového bednění - náhrada demontovaného stávajícího bednění - skutečná výměra nového bednění je 76,0 m²

popočítat skutečnou přímětl 28 mm dle rozpočtu k SOD
- připočítat skutečnou přímětl 26 mm dle skutečné výměry provedení nového bednění
- výměra je 273,76 m²

popočítá chyběla v rozpočtu k SOD - toto bylo uvedeno v "Komentáři zakázky" na krycím listu nabídkového rozpočtu, který byl odevzdán v nabídce výběrového řízení

popočítá chyběla v rozpočtu k SOD - toto bylo uvedeno v "Komentáři nabídkového rozpočtu, který byl odevzdán v nabídce výběrového řízení

popočítá chyběla v rozpočtu k SOD - toto bylo uvedeno v "Komentáři zakázky" na krycím listu nabídkového rozpočtu, který byl odevzdán v nabídce výběrového řízení

odstranění bočních stěn (savem) snížený počet 2x SDK
kvalitací stoupačky

odstranění bočních stěn (savem) provedení ETICS na konstrukci

997. Přesun sutě

1.	SP 097013213	Uvnitřstaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t
2.	SP 097013501	Odvaz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezikladištku do 1 km se	t
3.	SP 097013509	Připlatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ŽKO 1 km přes 1 km	t
4.	SP 097013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směrného kód odpadu 170 904	t

provedení sond

provedení sond

provedení sond

provedení sond

SO 04: OPRAVA ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ FASÁDY

006: Úpravy povrchu	
1. SP 622125101	Vyplnění sátr cementovou maltou vnějších stěn z chlá
2. SP 622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
3. SP 622135002	Vyrovnání podkladů vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm
4. SP 622135002	Vyrovnání podkladů vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm
5. SP 629115102	Stránská omítka vnějších stěn nanášená ručně
6. SP 629695101	Vyrovnávací vrstva pod klempříské prvky z MC š do 300 mm
7. SP 619990031	Čištění a vyčištění povrchů podkladů pod klempříské prvky z MC š do 300 mm Příprava k omítku za provedení zádových ploch plechů do 100 mm
8. SP 629115101	Vyrovnávací vrstva pod klempříské prvky z MC š do 150 mm
9. SP 629115102	Vyrovnávací vrstva pod klempříské prvky z MC š do 300 mm
009: Ostatní konstrukce a práce	
1. SP 978015391	Očištění (osádkám) vnější výperné nebo výpercementové omítky sloupů členitostí 1 a 2 do 100%
2. SP 978019391	Očištění (osádkám) vnější výperné nebo výpercementové omítky stupně členitostí 3 až 5 do 100%
3. SP 985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah sádkovým vzducham
764: Konstrukce klempříské	
1. SP 764002861	Demontáž oplechování firmy a osobních prvků do suš
2. SP 764228424	Oplechování firmy rovně celoplošně lepené z AI plechu tl 330 mm
3. SP 764228426	Oplechování firmy rovně celoplošně lepené z AI plechu tl 500 mm
4. SP 764002851	Demontáž oplechování parapetů do suš
5. SP 764226445	Oplechování parapetu rovných celoplošně lepené z AI plechu tl 400 mm
6. SP 764226447	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z AI plechu tl 670 mm
7. SP 996764103	Přesun hmot bodžní pro konstrukce klempříské v objektech v do 12 m
783: Dokonovací práce - natěry	
1. SP 783442101	Trávení klempříských konstrukcí požárními nátěry
997: Přesun suš	
1. SP 997013113	Vnitřní doprava suš a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s čistým mechanizací
2. SP 997013601	Čištění a vybouraných hmot na skládce nebo mezi skládkou do 1 km se sklepním
3. SP 997013509	Připravení k ovozů suš a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km
4. SP 997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směrně ke odpadu 170 904
998: Přesun hmot	
1. SP 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

se dle obj. a vrstvy
firmy
parapety a firmy