

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3945/2015 "Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

PUDIS a. s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva,

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 105026522/0300

evidence: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3945/2015, jejímž předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace

v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby a obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení stavby (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je úprava ceny v souvislosti se zjištěním existence jedné opěrné zdi navíc oproti zadávací dokumentaci, tudíž nutnosti provedení diagnostického průzkumu a jednostupňové projektové dokumentace pro sanaci této zdi a nutnosti provedení 2 vrtaných sond na mostech navíc oproti zadávací dokumentaci (viz změnový list).
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon").
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek VII. odst.1 smlouvy ve znění:

"Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 2 594 000,- Kč (slovy: dva miliony pět set devadesát čtyři tisíce korun českých) bez DPH,
- 3 183 740,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto třicet osm tisíc sedm set čtyřicet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 2 724 000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set dvacet čtyři tisíce korun českých) bez DPH
- 3 296 040,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě devadesát šest tisíc čtyřicet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

3. Článek VII. odst. 2 smlouvy ve znění:

"Podrobný rozpis ceny: je sjednán v Příloze č. 3 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění do jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy

a) cena za předprojektové práce:

- 615 000,- Kč (slovy: šest set patnáct tisíc korun českých) bez DPH,
- 744 150,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíce jedno sto padesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

- 1 710 000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set deset tisíc korun českých) bez DPH,
- 2 069 100,- Kč (slovy: dva miliony šedesát devět tisíc jedno sto korun českých) včetně DPH,

c) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků:

- 265 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) bez DPH,
- 320 650,- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc šest set padesát korun českých) včetně DPH,

d) cena za provedení autorského dozoru:

- 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) bez DPH,
- 4 840,- Kč (slovy: čtyři tisíce osm set čtyřicet korun českých) včetně DPH."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Podrobný rozpis ceny: je sjednán v Příloze č. 3 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění do jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy

a) cena za předprojektové práce:

- 675 000,- Kč (slovy: šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH,
- 816 750,- Kč (slovy: osm set šestnáct tisíc sedm set padesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

- 1 780 000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set osmdesát tisíc korun českých) bez DPH,
- 2 153 800,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto padesát tři tisíce osm set korun českých) včetně DPH,

c) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků:

- 265 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) bez DPH,
- 320 650,- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc šest set padesát korun českých) včetně DPH,

d) cena za provedení autorského dozoru:

- 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) bez DPH,
- 4 840,- Kč (slovy: čtyři tisíce osm set čtyřicet korun českých) včetně DPH."

4. Článek XV. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- č. 1 - Specifikace akce
- č. 2 - Podrobná specifikace provedení díla
- č. 3 - Podrobný rozpis ceny"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- č. 1 - Specifikace akce
- č. 2 - Podrobná specifikace provedení díla

č. 3 - Podrobný rozpis ceny

č. 4 - Cenová kalkulace dodatku č. 1

č. 5 - Změnový list"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 168/V/16/mRK ze dne 19. 12. 2016.

V Liberci dne 25. 01. 2017

V Praze dne 12. 01. 2017

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Ing. Martin Höfer
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Vlček
člen představenstva

Příloha č. 3 Smlouvy - Rekapitulace nákladů k ocenění

Akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov - Česká Lipa, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1.a. Předprojektové práce					
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			120 000	25 200	145 200
Diagnostika vozovek dle platných předpisů			185 000	38 850	223 850
Diagnostika mostu ev.č. 262-001 a 262-004			90 000	18 900	108 900
Diagnostika opěrné zdi a PHS			50 000	10 500	60 500
Hluková studie			90 000	18 900	108 900
Dendrologický průzkum			40 000	8 400	48 400
Geologický průzkum - 2ks vrtané sondy			40 000	8 400	48 400
1.b. Předprojektové práce - Dodatek č. 1					
Diagnostika opěrné zdi v Dobranově			40 000	8 400	48 400
Geologický průzkum - 2ks vrtané sondy most ev. č. 262-001			20 000	4 200	24 200
Konečná cena za předprojektové práce			675 000	141 750	816 750
2.a. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)					
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			1 710 000	359 100	2 069 100
2.b. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - Dodatek č. 1					
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - sanace opěrné zdi v Dobranově			70 000	14 700	84 700
Konečná cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby			1 780 000	373 800	2 153 800
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby					
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			265 000	55 650	320 650
4. Autorský dozor během realizace akce			Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)	
Autorský dozor			5	800	4 840
Konečná cena SoD + Dodatek č. 1 celkem			2 724 000	572 040	3 296 040

příloha č. 4 - cenová kalkulace dodatku č. 1

Akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření			
Diagnostika opěrné zdi v Dobranově	40 000	8 400	48 400
Geologický průzkum - 2ks vrtané sondy (1 x most ev. č. 262-001, 1x 262-004)	20 000	4 200	24 200
2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - sanace opěrné zdi v Dobranově	70 000	14 700	84 700
NÁKLADY CELKEM	130 000	27 300	157 300

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov – Česká Lípa, rekonstrukce silnice		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	PUDIS a.s.		
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Rebec	Datum:	16. 12. 2016
Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V zadávací dokumentaci bylo investorem požadováno provedení průzkumných prací, zejména provedení geodetického zaměření vč. aktuálního průběhu IS, diagnostika vozovky, diagnostika mostů a opěrné zdi vč. geologického průzkumu 2 ks vrtaných sond u mostu ev. č. 262-004 a u jedné opěrné zdi. Součástí díla byla kromě rekonstrukce silnice II/262 taktéž modernizace nebo rekonstrukce mostů ev. č. 262-001 a 262-004 vč. jedné opěrné zdi. Po provedení diagnostických průzkumů na mostech bylo zjištěno, že most ev. č. 262-001 je ve velmi špatném stavebním stavu, kde zejména spodní stavba mostu trpí nedostatky typu velká hloubka karbonatce, absence kameniva v podpovrchových vrstvách betonu V zadávací dokumentaci investor vzhledem ke stáří mostu ev. č. 262-001 předpokládal pouze jeho sanaci. Na základě provedení diagnostického průzkumu musel projektant přistoupit k celkové rekonstrukci mostu 262-001. Z důvodu celkové rekonstrukce mostu je požadavkem investora provést 1 ks vrtané sondy pro zjištění geologických poměrů v dané lokalitě pro vhodné založení nové konstrukce mostu.</p> <p>Zároveň po provedení všech průzkumných prací vč. provedení diagnostiky vozovky byl dokončen návrh rekonstrukce silnice v jednotlivých úsecích. Investor byl projektantem upozorněn, že zeď, která byla v době vypsání zakázky v dobrém stavu, se v průběhu projekčních prací zhoršila natolik, že navržené úpravy na silnici v tomto úseku nepůjdou provést bez jejího diagnostického posouzení, ze kterého vyplynou případné požadavky na zlepšení jejího stavebního stavu.</p> <p>Z výše popsaných nepředvídatelných důvodů, které nemohl zadavatel před vypsáním zadávacího řízení předvídat, je nutné provést 2 ks vrtaných sond u mostu ev. č. 262-001, u opěrné zdi, u které je nutné vyhotovit diagnostický průzkum vč. projektové dokumentace ve stupni PDPS.</p> <p>Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky, cena víceprací je 130 000,- Kč bez DPH.</p>			
Přílohy:		Rozpočet	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	130.000,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
130.000,00 Kč	27.300,00 Kč	157.300,00 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis supervizora stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	