


**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-81/2020 ze dne 21.2.2020**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Petr Pohl**  
se sídlem/bytem: Mladé Buky 368, 542 23 Mladé Buky  
IČO/r.č.: 04146506  
DIČ: -  
bankovní spojení: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	Přibližování	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
navýšení m3	V-OM	220	170	37 400	8.7. - 31.12.2020
	V-OM	220	180	39 600	

Důvod změny: kúrovec


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 13. 07. 2020



PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku



zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 