

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **ACG - Stavby s.r.o.**

Název akce : Oprava bytu č .9, ul. Kamarýtova, čp. 1596, Tábor

Číslo SOD : č. 70/2020

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : xxx

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 9.510,66 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis : přizdívka stěny za KL - vyrovnání výškového rozdílu stěny
- vyvýšenou část stěny nešlo kvůli instalačním probíhajícím pod omítkou odstranit
a tím srovnat plochu za KL.

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	