



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S9/20-430-01 ZE DNE 28. 5. 2020

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
vedená v rejstříku vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
zastoupena: prof. Ing. Pavlem Brandštetterem, CSc., děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

2. BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava
zápis v obchodním rejstříku (je-li): C 18043 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupen: [REDAKCE] jednatelem
IČO: 25392077
DIČ: CZ25392077
ID datové schránky (je-li): k8rsmra
bankovní spojení: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo č. S9/20-430-01 ze dne 28. 5. 2020 (dále jen „Dodatek“).

I.

Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 5. 2020 Smlouvu o dílo č. S9/20-430-01, jejímž účelem je provedení podlahové krytiny v místnosti E103, a to při realizaci projektu „Infrastrukturní podpora strategických studijních programů VŠB-TUO“, reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013299 (dále jen „Smlouva“).
- V průběhu výstavby došlo ke změně rozsahu, dodatečným stavebním pracím. Jedná se konkrétně o tuto změnu:
Při odkrytí původní nášlapné plochy (dlažby) byly zjištěny praskliny v podlahovém betonu. Dodatečné práce zohledňují opravu těchto prasklin. Objednatel, vzhledem k umístění prasklin pod původní dlažbou, nemohl tyto dodatečné práce s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy přiměřeně k § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“).

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

II. Změny Smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se za písmeno b) vkládá písmeno c) ve znění:

c) soupisu dodatečných prací dle dodatku č. 1, který je přílohou č. 2 této Smlouvy;

2. Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy)	127 704,75 Kč	26 818,00 Kč	154 522,75 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy)	12 296,36 Kč	2 582,24 Kč	14 878,60 Kč
Cena celkem	140 001,11 Kč	29 400,24 Kč	169 401,35 Kč

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 Smlouvy.

3. Podrobná specifikace dodatečných prací je uvedena v příloze tohoto dodatku, která rozšiřuje přílohy Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce dle dodatku č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne 13/07/2020

za objednatele
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky

za zhotovitele
[redacted]
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠB podlahy

Objekt:

20200066-001 - VCP - sešívání podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.07.2020

Zadavatel:

VŠB - TU Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 296,36
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 296,36		21,00%	2 582,24
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		14 878,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VŠB podlahy

Objekt: 20200066-001 - VCP - sešívání podlahy

Místo:

Datum: 13.07.2020

Zadavatel: VŠB - TU Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 296,36

HSV - Práce a dodávky HSV

11 688,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 688,30

PSV - Práce a dodávky PSV

608,06

777 - Podlahy lité

608,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VŠB podlahy

Objekt:

20200066-001 - VCP - sešívání podlahy

Místo:

Datum: 13.07.2020

Zadavatel:

VŠB - TU Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 296,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 688,30
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 688,30
1	K	001	Oprava prasklin stávajících podlah sešitím se zalitím opravnou hmotou	m			11 360,40
	P		<i>Poznámka k položce: Prořezání praskliny, vyčištění praskliny, kolmé sešítí systémovou výztuží a zalití dvousložkovou akrylátovou pryskyřicí</i>				
17	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2			162,41
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t			16,45
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			6,02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			5,24
	vv		■■■■■■■■■■ Přepočtené koeficientem množství				
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			28,72
8	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			37,54
12	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do ■■■■ m	%			71,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				608,06
D	777		Podlahy lité				608,06
14	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2			24,46
15	K	7772111VL	Podlahy epoxidové, nosné, vč. Pískového posypu ■■■■ mm	m2			508,62
16	K	7776121VL	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy RAL 7001	m2			61,04
13	K	78149511VL	Penetrace podkladu	m2			13,94

