

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice“ ze dne  
24. 10. 2016

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Lesní stavby, s.r.o.**

IČO : 64834042

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem

tel.: \*\*\*

DIČ: CZ64834042

bankovní spojení: \*\*\*

č. ú.: \*\*\*

(dále také jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice“ (dále též „Smlouva“), dne 21. 11. 2016 pak uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě.

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, které jsou uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Zakázka: Spojovací chodník u ulice 28. října v Domažlicích - méněpráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 58.044 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 58.044 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v

- nabídkovém rozpočtu nazvaném Zakázka: Spojovací chodník u ulice 28. října v Domažlicích - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 87.162 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 87.162 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
  5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejích dodatků č. 1 a č. 2 **bude navýšena o 29.118 Kč bez DPH, tedy o 35.232 Kč vč. DPH.**
  6. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají, že čl. V. Termíny plnění odst. 1 Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se s ohledem na dodání a montáž pozinkového zábradlí **prodlužuje do 15. 12. 2016.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet, Zakázka: Spojovací chodník u ulice 28. října v Domažlicích - méněpráce

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet, Zakázka: Spojovací chodník u ulice 28. října v Domažlicích - vícepráce

V Domažlicích dne 22. 12. 2016

V Nýrsku dne 23. 12. 2016

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel  
Lesní stavby, s. r. o.  
Václav Svoboda, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 72. jednání konaném dne 20. 12. 2016 usnesením č. 3519 a).

Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22. 12. 2016      Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22. 12. 2016      Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: