

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo,**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

na realizaci stavby  
s názvem

**„Stavební úpravy Skrétova - Plachého“**  
17TUOIN13

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel č. 1“)

#### Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Bc. Karel Pánek

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

#### **VIDA GROUP s.r.o.**

se sídlem U Školky 355/19, 326 00 Plzeň - Koterov

zastoupená Lucií Fikerlovou

IČO: 29158206

DIČ: CZ29158206

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

oddíl C, vložka C27601

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

#### Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Daniel Fikerle

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

## **dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/006965**

(dále jen „Dodatek č. 1“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 06.01.2020 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy Skrétova - Plachého“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je jsou stavební úpravy v celé Skrétově ulici, která se nachází v centrální části městského obvodu Plzeň 3, od ulice Husova až po křižovatku Hálkova, stavební úpravy v úseku ulice Plachého od křižovatky s ulicí Kardinála Berana po křižovatku s ulicí Koperníkova a stavební úpravy v úseku ulice Nerudova mezi ulicemi Skrétova a Koperníkova (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že při rekonstrukci Tylovy ulice dojde uzavření křižovatky Skrétova x Tylova, přičemž tato křižovatka bude uzavřena až od 1.8.2020, v měsíci červenci bude Skrétovou ulicí vedena objízdná trasa, a tudíž nelze ve Skrétově ulici provádět přeložku SIT a následné stavební úpravy, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení díla dle Smlouvy. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a tomu, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy je následující:
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:
- |   |  |
|---|--|
| 4.2.1. předání a převzetí staveniště:   | <b>na výzvu objednatele</b>            |
| 4.2.2. zahájení stavebních prací:   | <b>předáním a převzetím staveniště</b> |
| 4.2.3. lhůta pro dokončení stavebních prací:  | <b>do 31.08.2020</b>                   |
| 4.2.4. lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí SVSmP a OSI MMP: | <b>do 31.08.2020</b>                   |
| 4.2.5. získání kolaudačního souhlasu:   | <b>do 31.09.2020</b>                   |
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

**Za objednatele:** 08.07.2020

**Za zhotovitele:** 07.07.2020

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

.....  
**Lucie Fikerlová**  
jednatelka