

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č.2019/777**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva,
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 280123725/0300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629,

dále jen **Objednatel** na straně jedné

a

ESMEDIA Interactive s.r.o.

Sídlo: Mezitraťová 233/1, Praha 9, 198 00

IČO: 24251828

DIČ: CZ24251828

Zastoupená: Bc. Pavel Sedláček, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7138364028/5500

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197332
dále jen **Zhotovitel** na straně druhé

dále též **Smluvní strana** nebo společně **Smluvní strany**,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/777 (dále jen **Smlouva**). Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost prodloužení původně sjednaných lhůt plnění, když v průběhu epidemie COVID 19 byly obě smluvní strany nuceny přehodnotit odsouhlasený harmonogram prací.

1. Smluvní strany si sjednávají, že čl. 5, odst. 2, 3 a 4 se v současném znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
 2. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně nejpozději do 31.8. 2020, a to včetně provádění příslušného testování Objednatelem dle čl. 8 odst. 3 Smlouvy. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu tohoto dodatku a nahrazuje všechny dříve odsouhlasené termíny uvedené v Implementačním plánu projektu.*
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany sjednávají, že uzavření tohoto dodatku nezakládá žádné smluvní straně vůči druhé smluvní straně žádné nároky na jakákoli škodní či sankční plnění na základě Smlouvy či zákona nebo na jakékoli změny sjednané ceny plnění.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží po jejím podpisu každá Smluvní strana.

4. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si tento dodatek řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání, že jej uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

Přílohy

Příloha č. 1 – Nový harmonogram Implementačního plánu projektu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne: 13. 7. 2020

V Olomouci dne: 30. 6. 2020

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Bc. Pavel Sedláček
jednatel

.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Harmonogram Implementačního plánu

1/ WEBOVÉ STRÁNKY

a) Schválení koncepční fáze (SOD)

Oboustranně schválená a uzavřená.

b) Dodání podkladů a jejich naplnění

Konečný termín: polovina července 2020

NPK dodá podklady k jednotlivým stránkám (tj. textový, případně doprovodný fotografický, obsah) do 30. 6. 2020

Esmedia implementuje podklady do 2 týdnů od dodání posledních podkladů a do 14. 7. 2020 představí funkční beta verzi „5+1“ webů.

Poznámka: Co nebude dodáno ze strany NPK do termínu 30. 6. 2020, naplní NPK do administrativního systému sama (viz následující bod c)

c) Předání administrace webu ESM – NPK

Konečný termín: 30. 6. 2020

Esmedia: se zavazuje, že do 30. června 2020 připraví redakční (administrační) systém „5+1“ webů tak, aby NPK mohla započít s plněním obsahových podkladů, které nebyly dodány do 30. 6. 2020 dle předchozího bodu b)

NPK připraví do 10. 7. 2020 FTP a databázové přístupy.

d) Upřesnění způsobu administrace a schvalovacího workflow

Role v redakčním systému budou na přání NPK nastaveny pracovníky ESM do 5 pracovních dní od zadání NPK. Nejpozději však ještě před spuštěním webů na veřejných adresách. NPK současně označí, které části administrace budou podléhat i možnému vícestupňovému schvalování.

e) Testování webů a dotahování detailů ESM+NPK

Termín: červenec 2020

2/ INTRANET

a) Koncepční fáze (SOD)

Konečný termín: schválení koncepční fáze do 30. 6. 2020

b) Dodání podkladů a jejich naplnění

Konečný termín: 31. 7. 2020

NPK dodá podklady (tj. textový, případně doprovodný fotografický, obsah) do 10. 7. 2020

Esmedia implementuje do 2 týdnů od dodání posledních podkladů

Poznámka: Co nebude dodáno do termínu, naplní NPK do administrativního systému sama.

c) Předání administrace webu ESM – NPK

Konečný termín: 13. 7. 2020

Esmedia se zavazuje, že do 31. července 2020 dodá funkční beta verzi intranetu, a to včetně redakčního systému.

d) Testování webů a dotahování detailů ESM+NPK

Termín: do 14. 8. 2020