

II.

Dodatkem č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676, uzavřené příkazcem se zhotovitelem stavby Bytové domy Vojtova Brno, byla prodloužena lhůta výstavby o 60 dnů, celkem na 753 dnů od zahájení stavby.

Odměna příkazníka za výkon technického dozoru investora u akce „Bytové domy Vojtova Brno“ se v důsledku toho navyšuje v souladu s čl. V., odst. 2 smlouvy dohodou smluvních stran o částku 143.979,- Kč bez DPH a činí celkem částku 1.806.937,- Kč bez DPH.

III.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

DOLOŽKA

Tento dodatek příkazní smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/094, konané dne 1. 7. 2020.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
Ing. Miroslav Hyšpler,
jednatel společnosti
HYŠPLER DEVELOPING s.r.o.