



Číslo smlouvy Objednatele: 5617055373.01

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: **„Zateplení objektu DS Vychodilova“**

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem dodatku č.1:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. UCHYTIL s.r.o.

Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

Se sídlem: K Terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 60734078

DIČ: CZ 60734078

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 17690

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2019 smlouvu o provedení stavby č.5617055373 u Objednatele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Zateplení objektu DS Vychodilova“.
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna čl. II. Předmět smlouvy:
 - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) v objemu 364.471,28 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 2 ze dne 6.4.2020 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 17.6.2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“) v objemu 552.111,88 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3 ze dne 17.6.2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 7 zákona, kdy hodnota nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná. Záměny položek soupisu stavebních prací jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 1 ze dne 6.4.2020 a ve změnovém listu č. 4 ze dne 17.6.2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.2:

Změnový list č. 1 ze dne 6.4.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 6.4.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 17.6.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 17.6.2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

10. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 6.4.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 6.4.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 17.6.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 17.6.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/094 dne 1.7.2020

V Brně dne 7.7.2020

V Brně dne 3.7.2020

Za Objednatele:



.....
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele:



.....
jednatel společnosti