



MHMPXPEA3ZNV

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 29 k mandátní smlouvě
č. MAN/21/09/006307/2014
na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,
(uzavřené dne 3. 3. 2014)**

**Stavba č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová, Pod Zličínem
Ostřicová ,“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního MHMP
IČ: 00064 581
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
(dále jen „mandant“)

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Perucká 61/13, PSČ 120 00
zastoupená: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti
IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 32472002/2700
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 1398
(dále jen „mandatář“)

takto:

**II.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY**

1. Objednatel oznamuje, a smluvní strany berou na vědomí změnu v zastoupení na straně Objednatele, který je nově zastupován panem Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3.3.2014 mandátní smlouvu číslo MAN/21/09/06307/2014, ve znění Dodatku č. 17 ze dne 24.10.2017 a Dodatku č.28 ze dne 25.10.2020, jejichž předmětem je výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., pro stavbu č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová“ (dále jen „mandátní smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku č.29 je změna doby plnění, resp. prodloužení doby plnění, v souvislosti s prodloužením doby realizace Stavby dojde ke změně odměny mandatáře a platebních podmínek. Předpokládaná doba ukončení Stavby je 08/2020. Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi bude probíhat dle toho Dodatku č.29 do ukončení kolaudace Stavby.

IV. SPECIFIKACE STAVBY

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy
Stavba č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová“
2. Místem stavby je Praha 13, ulice: Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová (dále v textu jen „Stavba“).
3. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanovení ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy: 1
4. Dodavatel Stavby:
Společnost Energie – stavební a báňská a.s.
Sídlo: Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Stanovení doby po kterou bude mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou mandátní smlouvou:
 - 1.1 Termín zahájení činnosti dle Dodatku č.28 mandátní smlouvy: 26.10.2019
 - 1.2 Doba plnění dle Dodatku č.28 mandátní smlouvy: **9 měsíců**, tj. do 30.6.2020
 - 1.3 Doba činnosti koordinátora BOZP dle Dodatku č.28: **3 čtvrtletí**
 - 1.4 Prodloužení doby plnění o: **2 měsíce** od 1.7.2020
 - 1.5 Doba činnosti BOZP se prodlužuje do: **kolaudace Stavby**
 - 1.6 Celková předpokládaná doba činnosti koordinátora BOZP na Stavbě: **35 měsíců**

V. ODMĚNA MANDATÁŘE

1. Výpočet odměny za výkon činností koordinátora BOZP celkem:
Odměna za činnost koordinátora BOZP za období 25.10.2017 až 25.10.2019,
tj. 24 měsíců dle Dodatku č. 17 mandátní smlouvy: 278 279,86 Kč bez DPH
Odměna za činnost koordinátora BOZP za období 26.10.2019 až 30.6.2020,
tj. 3 čtvrtletí dle Dodatku č. 28 mandátní smlouvy: 104 354,94 Kč bez DPH

Odměna mandátáře za 1 čtvrtletí dle Dodatku č. 28 je : 34 784,98 Kč bez DPH
Zbývající odměna mandátáře dle Dodatku č.28 za druhé čtvrtletí 2020: 34 784,98 Kč bez DPH.

Předpokládaná maximální cena za činnost koordinátora BOZP za období od 1.7.2020, nejdéle do kolaudace stavby: 23 189,99 Kč bez DPH.

Celková odměna za poskytnuté služby mandátářem související se Stavbou je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Odměna dle dodatku č.28 mandátní smlouvy	382 634,80	80 353,31	462 988,11
Z toho zbývá uhradit za druhé čtvrtletí 2020	34 784,98	7 3040,85	42 089,83
Navýšení odměny v důsledku prodloužení lhůty pro dokončení stavby	23 189,99	4 869,90	28 059,89
Celková nová odměna	405 824,79	85 223,21	491 048,00

(Dále v dodatku jen „Odměna“)

2. Zbývající odměna stanovená Dodatkem č.28 bude fakturována k 30.6.2020 a následně poslední faktura stanovená tímto Dodatkem č.29 bude fakturována ke dni ukončení kolaudace Stavby.
3. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován dodatek, který zpřesní způsob odměny mandátáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj realizace Stavby.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.29 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č.29 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
3. Tento Dodatek č.29 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Dodatek č.29 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 6 vyhotovení a mandátář obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí mandant.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.29 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.29 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku č.29, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prostě jakékoli tísňe či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek nebyl ujednan v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019, které bylo revokováno usnesením č. 330 ze dne 17.2.2020 o nevyhrazených pravomocích Rady hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č.29 k mandátní smlouvě v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: Zadávací list Stavby

V Praze dne: 30 -06- 2020

ZA MANDANTA:

Hlavního města Praha

.....
Ing. Ivo Freimann

Pověřený odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne: 30 -06- 2020

ZA MANDATÁŘE:

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

.....
Ing. Vítězslav Hurník

jednatel společnosti

Příloha č. 1k dodatku č. 29 k mandátní smlouvě
č. MAN/21/09/006307/2014**Zadávací list stavby č.**

0114

Název stavby	Stavba č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová“	
Místo stavby	Praha	
Kategorie stavby	1 – Pozemní stavby – občanská výstavba	
Investiční náklady stavby	47 979 585,88 Kč bez DPH	
Cena za výkon činnosti koordinátora	405 824,79 Kč bez DPH	491 048,00 Kč vč. DPH
Termíny zahájení / předpokládané ukončení stavby	15.10.2017/ 31.08.2020	
Délka trvání stavby (v měsících)	35	
Splátkový kalendář	k 30.6.2020 a ke dni ukončení kolaudace stavby	
Zhotovitel stavby	Společnost Energie – stavební a báňská a.s. IČ: 45146802	
Kontakty	TDS – ZAVOS [redacted]	
	Zhotovitel - Společnost Energie [redacted]	
	INV MHMP – Ing. Markéta Zrnová	

Za mandanta

Za mandataře

