

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. P20V00000004

S předmětem plnění : „Sportovně relaxační zóna Chomýž“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Městský úřad Krnov

Doručeno: 18.06.2020 09:03:20

KRNOVZ-47414/2020

listy: 1 přílohy: 3 druh př.: 0

doporuč.:



1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 234

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 243

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272

Karel Klímek, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 274

Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 271

Petr Mynář, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 244

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

na straně objednatele

a

2. Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.

Osobní údaje

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 70373

IČO:

DIČ: Osobní údaje

Jednající:

Bankovní spojení: Osobní údaje

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Osobní údaje

Telefon, e-mail:

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2020, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD) bez DPH : 371.900,00 Kč
Dodatek č.1 bez DPH : 38.460,00 Kč

Celková cena díla bez DPH : 410.360,00 Kč
DPH 21 % : 86.175,60 Kč
Celková cena díla vč. DPH : 496.535,60 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1592/39/21/Dodo ze dne 29. 6. 2020 .

V Krnově dne 30 -06- 2020

Objednatel:



Osobní údaje

Osobní údaje

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

V Krnově dne 18.6.2020

Zhotovitel:

Osobní údaje

.....
Filip Kalina
jednatel



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Sportovněrelaxační zóna Chomýž	Objednatel: Město Krnov	IČ/DIČ:
Druh stavby: Vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ: Osobní údaje
Lokalita:	Zhotovitel: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:
	Zpracoval:	Datum: 13.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

	A	B	C	
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	13 870,00	Práce přesčas	0,00
	Montáž	14 461,00	Bez pevné podl.	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00
	Montáž	0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00
	Montáž	0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00			0,00
Přesun hmot a sutí	10 129,00	DN celkem	0,00	0,00
ZRN celkem	38 460,00	DN celkem za obj.	0,00	0,00
			ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	38 460,00	Celkem bez DPH	38 460,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	8 076,60	Celkem včetně DPH	46 537,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Osobní údaje
		2



Stavební rozpočet

Název stavby: Sportovněrelaxační zóna Chomýž	Doba výstavby:	Objednatel: Město Krnov
Druh stavby: Vícepráce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o
Datum zpracování 13.05.2020		Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	001		Odstranění černých skládek z pozemku								
	001	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
1	001	900 R01	Odstranění betonového květináče 1000x1000x450mm	Soub	2	1 637,00					
2	001	900 R02	Odstranění dřevěného sloupu el. vedení	Soub	1	1 497,00					
	001	S	Přesuny sutí								
3	001	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,85	227,00					
4	001	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	146,25	15,90					
5	001	979990161R00	Poplatek za skládku biologicky rozložitelný odpad	t	0,96	750,00					
6	001	979990001R00	Poplatek za skládku zemina-antuka	t	4,89	350,00					
7	001	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	5,85	680,99					
8	001	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,85	10,39					
	002		Oplocení								
	002	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
9	002	900 R04	Dod.+montáž oplocení z 3D panelů v 100cm	m	38	620,00					

Obchodní tajemství

Celkové náklady: **38 460,00 Kč**